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S M L O U V A O D Í L O

Číslo objednatele: SML/0311/2018/ŠKS Číslo zhotovitele:

na zhotovení díla: „ZŠ Palackého – rekonstrukce otopné soustavy“

Smluvní strany:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené:

- ve věcech smluvních: Viktorem Kohoutem, starostou

- ve věcech technických: Ing. Vlastimilem Habermannem, vedoucím OŠKS
Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: objednatel,

a

Městská teplárenská společnost a.s. Litovel
se sídlem: Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel
IČ: 476 73 770
Zastoupené:

- ve věcech smluvních: ng. Janem Fialou, ředitelem společnosti

- ve věcech technických: Janem Kubáčkem, vedoucím provozu
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu za jeho provedení sjednanou v článku IV. „Cena díla“ této smlouvy dle platebních
podmínek sjednaných v článku VIII. „Platební podmínky“ této smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla
nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele
do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je komplexní zhotovení stavby „ZŠ Palackého – rekonstrukce otopné 
soustavy“ (dále jen „stavba“) podle: 

- cenové nabídky předložené zhotovitelem ze dne 25.10.2018 

2.2 Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele: 
- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla. 
- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech. 
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace a zeleň). 
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím.  
- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních. 

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s právními předpisy a technickými 
normami, případně v kvalitě obvyklé. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek 
dohodnutých touto smlouvou. 

2.5 Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 
technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy. 

 

 

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínu do konce roku 2018 po dohodě s ředitelkou 
školy.  Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Dospěje-li 
v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a 
dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil 
změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových 
případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (bod 3.1.3.), který je pro 
něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

3.3 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to 
vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit 
v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez 
vlivu na změnu ceny díla. 

3.4 Místem plnění předmětu smlouvy jsou prostory v lokalitě ZŠ Palackého, Palackého 938, 
Litovel. 
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IV. CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 
stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez dph 188.677 Kč 

Celková nabídková cena s dph 228.299 Kč  

4.2 Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění je uveden v položkovém 
rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

4.3 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná a 
nepřekročitelná. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s 
úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, 
včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, 
zejména včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a 
stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, úklidu staveniště a přilehlých 
ploch, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací stavby.  

4.4 Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách 
a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem 
požadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny v souladu s aktuálními ceníky cenové 
soustavy ÚRS. 

 

 

V. ZMĚNY DÍLA 

5.1 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani 
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný 
pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 
smlouvou.  
 

 

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla.  

6.2 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; dokumentace skutečného 
provedení díla ve třech vyhotoveních; 

- doklady o individuálním vyzkoušení; 
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, jakož i 

atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy a příslušných 
právních předpisů či norem; 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 
pro zajištění řádného užívání Díla. 

6.3 Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího 
ustanovení, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
sepsání protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li v něm stranami dohodnuta lhůta jiná. 
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6.4 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

7.2 Platba za provedení díla bude uhrazena po konečném předání a odstranění nedodělků a vad
stavby.

7.3 Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

VIII. SANKCE ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH TERMÍNŮ

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání a převzetí
předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná
s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:
Jan Kubáček, vedoucí provozu

9.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:
- Ing. Vlastimil Habermann, tel.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem:

a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,

b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční
plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování
provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),

d) převzít od zhotovitele předmět díla.

9.3 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný
styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo.

9.4 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich
provedením projednány smluvními stranami a následně musí být uzavřen písemný dodatek
ke smlouvě o dílo.

9.5 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné
zakázce.
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X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60/24 
(práce/materiál) měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 

 

XI. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

11.1 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a zhotovitel. 

11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

11.3 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s novým Občanským zákoníkem České 
republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

11.4 Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany: 

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

11.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a zavazují se jimi 
řídit a jsou těmito vázány. 

11.6 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 6/1 ze dne 
8. listopadu 2018. 

 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
V Litovli dne 19. listopadu 2018 V Litovli dne 19. listopadu 2018 

 
  
 Viktor Kohout v. r. otisk úředního razítka Ing. Jan Fiala v. r. 
 
 
 ………………………………………… …………………………………………… 
 
 Viktor Kohout Ing. Jan Fiala 

 starosta města Litovel ředitel společnost 

 


