SMLOUVA O DÍLO 2018/0023 Stavební úpravy vily PF UJEP ze dne 3. 5. 2018 
Dodatek č. 1 

Smluvní strany: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX 
Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem		

a
[bookmark: id.173fec35c5e6]
V-Building, s.r.o.
[bookmark: id.f21dcd11b515]Sídlo: Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
[bookmark: id.737f68f65850][bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68][bookmark: id.6c5d2755e075]IČ: 01474979
[bookmark: id.0debc5e32e92]DIČ: CZ01474979
Bankovní spojení: XXX Číslo účtu: XXX
[bookmark: id.3c34e2e8427b][bookmark: _GoBack]Zastoupený:	Martinem Velkem, jednatelem


I.
Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2018 Smlouvu o dílo 2018/0023, jejímž předmětem je Stavební úpravy vily PF UJEP a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

II.
Článek č. II. Termín, lhůty a místo plnění se mění odst. 1 a tento odstavec po změně zní
1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 181 dnů od předání staveniště
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

Článek č. III. Cena a platební podmínky se mění odst. 1 a tento odstavec po změně zní

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH	2 329 923,97 Kč 
(slovy: dvamilionytřistadvacetdevěttisícdevětsetdvacettři koruny české devadesátsedm haléřů)

DPH:	2 329 923,97Kč
(slovy:	dvamilionytřistadvacetdevěttisícdevětsetdvacettřikorunčeských)
	
Cena s DPH:  2 819 208, 00 Kč
(slovy:	dvamilionyosmsetdevatenácttisíctdvěstěosmkorunčeských)


III.

V ostatním se smlouva nemění.

IV.
1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.


Přílohy : Příloha č. 1    Technický list změn ze dne 27.9.2018
              Příloha č. 2    Změnový list




V Ústí nad Labem dne………..	V………………….dne 




Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem		V-Building, s.r.o.



……………………………………….		…………………………..
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor		Martin Velek, jednatel
