Změnový list číslo 1.

Zakázka:  Kanalizační přípojka


Číslo objednávky objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:
Zhotovitel:	Stavby pro život s.r.o
		Zborovská 814/19 Praha 5 150 00
		IČO: 03647455    DIČ: CZ03647455
[bookmark: _GoBack]	        	Bank. spojení:               č. účtu: 

Objednatel:	Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
Rudolfovská 458/92, 372 16 České Budějovice	
	IČO: 600 75 911   DIČ: CZ60075911
	Číslo účtu: 


Technický dozor investora, který změnu schválil:





Popis změny prací:

Změna – Nerealizované práce na kanalizační přípojce

Změna nastala z důvodu nerealizování palisád na stavbě a změna z důvodu realizace páteřní dešťové kanalizace společně s úpravou trasy, kde nebylo potřeba dodávat takové množství potrubí  DN110. 

Celkový dopad na cenu projektu je -22 938,00 Kč bez DPH
 

Přílohou změnového listu je souhrnný rozpočet změn.


V Českých Budějovicích, dne: 23. 11. 2018

Zhotovitel:                               						Objednatel:

