DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 06.09.2017 (u zhotovitele č. 37 020, u objednatele č. 122/2017)
(dále jen „1. dodatek“)
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Se sídlem:
Ústavní 91, 181 02 Praha

IČO/DIČ:
00064220 / CZ00064220
Bank. spojení:
Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710

Zastoupená:
MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem 

(dále jen „objednatel“)

MONTAKO – stavební s.r.o.

Se sídlem:

Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zapsaná v OR:
oddíl C vložka186157

IČO/DIČ:

24180416/CZ24180416

Bank. spojení:

KB, č.ú. 107- 1083520267/0100

Zastoupená: 

Ing. Jiřím Lainem – jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)
Preambule
1. Mezi smluvními stranami byla dne 06.09.2017 uzavřena shora uvedená smlouva o dílo, týkající se stavby s názvem „Oprava bytu č. 2 v domě čp. 78“ (dále jen „Smlouva“) Předmětem 1. dodatku jsou změny Smlouvy, způsobené stavebními pracemi, které nebylo možné odhalit ve fázi přípravy rekonstrukce.

2. Smluvní strany se tedy v souladu s příslušnými právními předpisy dohodly na změnách Smlouvy, jak jsou uvedeny níže.
Čl. I. - Předmět 1. dodatku

Předmětem 1. dodatku jsou následující změny Smlouvy:
a)  V Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se nahrazuje text: „smluvní cenu ve výši: 99 413,- (slovy devadesátdevěttisícčtyřistatřináct korun českých) bez DPH“ textem „smluvní cenu ve výši: 142.215,89 Kč (slovy stočtyřicetdvatisícedvěstěpatnáct korun českých osmdesátdevět haléřů) bez DPH“.
b) a to na základě odsouhlaseného Krycího listu dodatku rozpočtu č. 1, který je přílohou č.1 tohoto 1. dodatku a jeho nedílnou součástí, který se tak stává Přílohou č. 3 Smlouvy a její nedílnou součástí.
3. V ostatním se Smlouva nemění.

Čl. II. - Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí povinnosti objednatele, které mu stanovují předpisy, týkající se Registru smluv, příp. svobodného přístupu k informacím. 

2. 1. dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3. 1. dodatek nabývá platnosti a stává se účinným dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nestanoví-li shora uvedené právní předpisy jinak.

4. Smluvní strany prohlašují, že 1. dodatek je uzavřen dle jejich svobodné vůle, tento není uzavírán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

V Kralupech nad Vltavou dne:


V Praze dne: 







MONTAKO - stavební s.r.o.



Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ing. Jiří Lain, jednatel




MUDr. Martin Hollý, MBA., ředitel
……………………………………..


……………………………………..
Příloha – Krycí list dodatku rozpočtu č. 1






