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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3027H1180023 ze dne 22. 10. 2018 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referent 

                                                                              
 
 
2) Zhotovitel:  
 
Kypta – Stavoservis s.r.o. 

IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750 
se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 27-9164800267/0100 
 
Doručovací adresa: 
Kypta – Stavoservis s.r.o. 
Karlovarská 24, 301 00 Plzeň 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      XXXXXXXX XXXXXXXX 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:   XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 

  
  

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek č. 1 
 

 smlouvy o dílo 
 
 

II. 
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. odst. 3.1. B/ a ustanovení článku VI. odst. 1 smlouvy o 
dílo ev. č. 3027H1180023 ze dne 22. 10. 2018  na akci (dále jen „smlouva“): 
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„NKP hrad Švihov – obnova průchodu u Bílé bašty“ 

 
III. 

 

1) Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy o dílo): 
 
3.1.  Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění provedení díla tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě při 

dokončování realizace akce:  
  
 A/ zahájení prací: ………………. ihned po nabytí účinnosti smlouvy/po uveřejnění smlouvy v registru smluv/ 

  
 B/ dokončení a předání  předmětu díla: …………………………………………. nejpozději do 30. 11. 2018 
 
 

IV. 
 

2) Cena díla  - (čl. VI. smlouvy o dílo): 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně prací - méněpracích, jejichž rozsah je uveden v příloze dodatku - 

položkový rozpočet. Cena díla dle tohoto dodatku č. 1 se mění následovně: 
 
Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím mění takto: 
 
Cena dle SoD:         

122 393,51,-Kč bez DPH + 25 702,64,-Kč DPH = 148 096,15,- Kč včetně DPH 
 

(slovy:  stočtyřicetosmtisícdevadesátšest  korun českých patnáct haléřů) 
 
 

 
Méněpráce dle přílohy - položkového rozpočtu činí: 

       
-20 124,24 Kč bez DPH 21% + -4 226,09 Kč DPH 21% = -24 350,33 Kč vč. DPH 21% 

 
(slovy: mínus dvacetčtyřitisíctřistapadesát korun českých třicettři haléřů) 

      
 

 
Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí: 

 
102 269,27 Kč bez DPH 21% + 21 476,55,- Kč DPH 21% = 123 745,82 Kč včetně DPH 21% 

 
(slovy: stodvacettřitisícsedmsetčtyřicetpět korun českých osmdesátdva haléřů) 

 
 
NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže 
uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

 
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. 
smlouvy. 
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V. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro     

         výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
          
 
Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3027H1180023 ze dne 22. 10. 2018 zůstávají beze změny. 
 
 
 
 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 20. 11. 2018     V Plzni dne 19. 11. 2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ……………………………………                                       ……………………………………  

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.         XXXXXXXX XXXXXXXX  

       ředitel                     jednatel 


