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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 66/2018 
      uzavřené dne 15. 10. 2018 mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173 PSČ 785 01
IČ: 00843954 
DIČ: CZ00843954
Bankovní spojení: xxxx                  
Číslo účtu: xxxxxxx
zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny Šternberk
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné 
a
2) SATES MORAVA, spol. s r.o.
Sídlo: Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386,	PSČ 757 01	
IČ: 60775530	
DIČ: CZ60775530	
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 7097
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx	
Zastoupena: Luďkem Břečkou, jednatelem	
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II a čl. III smlouvy o dílo.

I. 
A. Stavební objekt Chodník č. 1 (Komunikace č.1) - při vytyčení potrubí vnitroareálového rozvodu plynu, bylo zjištěno, že toto potrubí zasahuje do profilu opravované komunikace. Bylo provedeno odkopání, obsyp a zhutnění potrubí po celé délce. Při odebírání původních konstrukčních vrstev byl nalezen nedostatečně chráněný telefonní kabel, který byl uložen do chráničky. Současně byla provedena výšková oprava poklopu kanalizace a vyměněny poškozené obruby v napojení opravované části na hlavní komunikaci.
Stavební objekt Chodník č. 3 – při odstraňování chodníku bylo zjištěno, že pod asfaltobetonovým krytem se nachází původní dlážděný chodník, který bylo nutno odvést na skládku a to včetně obrubníků, se kterými nebylo v rozpočtu počítáno.





Stavební objekt Chodník č. 4 – po demontáži původního chodníku bylo zjištěno, že kořenový systém stromů v zahradě zasahuje do konstrukčních vrstev a proto bylo dohodnuto vyvýšení chodníků. Vícepráce tak byly spojené s terénními úpravami.
Méněpráce byly odpočteny na základě přesného geometrického zaměření jednotlivých stavebních objektů. U stavebního objektu Chodník č. 1 (Komunikace č. 1) – u zahradnictví, bylo s dodavatelem stavby dohodnuto zúžení komunikace na původní profil. V projektu byl nesprávně zaměřen původní stav. U stavebního objektu Chodník č. 3 byla odpočtena část chodníku u náhradního oddělení, která byla již provedena v rámci jiné stavební akce.

B.  znění čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Původní cena díla bez DPH:				1.808.565,00 Kč 
Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH:	  	   - 61.051,26 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH:              1.747.513,74 Kč	
DPH 21%:			   	  	                            366.977,88 Kč   
Cena celkem vč. DPH:			                         2.114.491,62 Kč

(Slovy: Dvamilionystočtrnácttisícčtyřistadevadesátjedna korun českých šedesátdva haléřů)

Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 66/2018, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 66/2018 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 66/2018 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 66/2018  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 66/2018 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 


5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 66/2018  jsou přílohy:
1. Příloha č. 1. 1. k dodatku č. 1 – Oceněný výkaz výměr více a méněprací


[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne 3. 12.2018			Ve Valašském Meziříčí, dne 3. 12.2018	
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:







…………………………………                                          ……………………………...	
     MUDr. Hana Kučerová                                                                Luděk Břečka
                ředitelka                                                                                 jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk                                           SATES MORAVA, spol. s r.o. 	
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