


Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 1/011/2018
č. smlouvy objednatele: 839/2018


Název díla:

PPV - oprava betonového pláště

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov		
IČO:	477 85 977
DIČ:	CZ47785977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	ředitel společnosti
      na základě plné moci ze dne 11.04.2018


zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Stránka 1 z 2

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
změnu minimální výše plnění na základě požadavku objednatele na upřednostnění jiných staveb.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na 2. mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se v bodu 1. Čl. IV. CENA 
Původní znění:	Minimální výše plnění v době do ukončení díla činí 3 000 000 Kč
Nové znění:		Minimální výše plnění v době do ukončení díla činí 2 000 000 Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 1., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 03.12.2018			V Chomutově dne 03.12.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
							na základě plné moci ze dne 11.04.2018





Ing. Vlastimil Hasík					
investiční ředitel		 			ředitel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				TRANS-REGION-STAV s.r.o.


Stránka 2 z 2

