Dodatek . 1 ke smlouvé Systém pro evidenci projektl

VSB-TUO

Cislo smlouvy Objednatele: $619/16-9870-01

Cislo smlouvy Zhotovitele: SOD-003/17

I. SMLUVNI STRANY
Obchodni firma: DERS Group s.r.o.
sidlo: Na Krecku 365/5, Praha 10, 109 00
jednajici: _ jednatel spole¢nosti
IC: 27513149
DIC: €Z27513149

bankovni spojeni:
¢islo uétu:

dale jen ,Zhotovitel”

Obchodni firma (instituce):

sidlo:

jednajici:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

dale jen ,Objednatel”.

Komercni banka, a.s.

Vysoka skola banska — Technicka univerzita Ostrava

17. Listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba
I <cice cis

61989100

261989100

CSOB, a.s.
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II. ZAKLADNIUSTANOVENI

Smluvni strany uzaviely dne 4. 10. 2016 smlouvu Systém pro evidenci projekt( VSB-TUO,
reg. ¢. $619/16-9870-01 (dale jen “Smlouva”).

Béhem realizace pinéni Smlouvy doslo k situaci, kdy Objednatel nemohl z kapacitnich
davodU pfipravit potfebné komunikaéni rozhrani do ekonomického informaéniho systému
SAP Zhotoviteli. Tato skuteénost ma vliv na realizovatelnost bodu Tvorba ekonomickych
reportd z Faze 3. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze zdroven vyvstala potfeba zakaznickych Gprav
dodavaného systému pro potfeby VSB-TUO nad smluvni rédmec z roku 2016, ktera byla
schvalena Usekem prorektora pro védu a vyzkum, doslo po vzdjemné dohodé mezi
Objednatelem a Zhotovitelem kvyméné této Casti plnéni za nové pozadovanou
funkcionalitu, a to ve stejném financnim objemu.

Smluvni strany se z uvedeného dlvodu dohodly na uzavfeni toho dodatku, kterym se
upravuje bod 111.2 Smlouvy, a to takto:

Dilem se rozumi:
a) Féaze 1- Pfedimplementacni analyza, instalace SW na servery Objednatele

b) Faze 2 — nasazeni a konfigurace systému, migrace dat ze starého systému EVP do
nového systému, integrace na systémy VSB-TUO, pilotni provoz,

c) Féze 3 - produktivni provoz, dopinéni funkcionality pro VSB-TUO
d) Maintenance do 31.12.2018

Terminy plnéni i cena dila zOstavaji beze zmén.

. ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud bude jakékoliv ustanoveni tohoto Dodatku shledano neplatnym nebo jinak
nevymahatelnym, nebude tato skutecnost mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich
ustanoveni Smlouvy.

Smluvni strany jsou si védomy, Ze tento Dodatek podléhd povinnosti uvefejnéni v registru
smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sh., o zviastnich podminkach G&innosti nékterych smluy,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé;jSich
predpis(, pficemZ smluvni strany souhlasi s jeho uverejnénim v plném rozsahu. Uverejnéni
tohoto Dodatku v registru smluv zajisti Objednatel.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotovenich s platnosti origindlu. Kazda ze smluvnich
stran obdrzi 1 vyhotoveni.
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Zhotovitel Objednatel

RN

V Praze dne ..... e, .2018 V Ostravé dne .00, 2018

jednatel spole¢nosti I (ccite! CIS
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