
DODATEK SMLOUVY č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-73608/ČJ-2016-1700VZ
(dále jen "dodatek smlouvy č. 1U)

Smluvní strany

Objednatel:

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice

zastoupený: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí Odboru správy majetku

IČ:

DIČ:

72050250

CZ72050250

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:

tel., e-mail: ,

(dále jen .objednatel")

Zhotovitel

název: Jan Lněníčka

sídlo: __ J.,aďo~1997/3, 56802 Svitavy

zastoupený: Jan Lněníčka

IČ:

DIČ:

131 75751

bankovní spojení:

CZ520506017

ČSOB

číslo účtu:

tel., e-mail: ,

(dále jen .zhotovitel")



Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-73608/ČJ-2016-
1700VZ (dále také "smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění
článek III. "MíSTO A DOBA PLNĚNí" původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno
v tomto dodatku smlouvy č. 1.

II.
1. V článku III. smlouvy o dílo "MíSTO A DOBA PLNĚNí" se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do

3. listopadu 2016. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

na
(nové znění)
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do

2. prosince 2016. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
č. 1 nemění.

2. Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran
oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 1 v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v
registru smluv doručeno elektronicky.

4. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu.

5. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a jeden objednatel.

- 2. 11. 2016
V Pardubicích dne .

-.2. 11. 2016
Ve Svitavách dne .

Za objednatele:

Ing. Stanislav ychtecký
vedoucí SM
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