Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2018
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: 

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 

00274879



DIČ: 

CZ00274879



Zastoupený: 
Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
BERMAN GROUP, s. r. o.
  
      
Sídlo: 


Semín 107, 535 01 Semín
IČ: 


25924206



DIČ: 


CZ25924206

      
Zastoupený: 

Janem Vozábem, jednatelem
        
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.
        
Č. účtu: 

19-9270180217/0100


Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spis. zn. C 14899



na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2018.
I.
1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 27.08.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo       (dále jen "Smlouva") na vypracování strategického plánu rozvoje města Dobrušky pro období 2020-2034 a na výkon dalších souvisejících činností zhotovitelem.    
2. V rámci díla dle Smlouvy je zhotovitel mj. povinen vypracovat a předat objednateli sociálně ekonomickou analýzu města dle odst. 2.1.1. čl. I. Smlouvy, a to do 90 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 26.11.2018. V analýze zpracované a předané v tomto termínu by však zhotovitel nemohl z objektivních důvodů zohlednit názory v širším regionu působících významných podnikatelských subjektů (ŠKODA AUTO, a. s., Marius Pedersen, a. s.), a to proto, že se zhotoviteli (z důvodů na straně těchto podnikatelských subjektů) nepodařilo sjednat s nimi schůzky v termínu umožňujícím včas zapracovat do analýzy jejich výstupy. Schůzka se zástupci společností ŠKODA AUTO, a. s., a Marius Pedersen, a. s., se může uskutečnit až po 26.11.2018. Objednatel má přitom o zahrnutí názorů těchto podnikatelů do analýzy zájem.  
3. Ve stejném termínu je zhotovitel dle Smlouvy povinen pro objednatele realizovat vzdělávací kurz k projektovému řízení dle odst. 2.4. čl. I. Smlouvy. Tento kurz je určen zejména pro členy Komise pro strategické plánování jmenované objednatelem. Vzhledem k tomu, že ke jmenování členů této komise objednatelem došlo s ohledem na konání komunálních voleb na podzim r. 2018 a z nich očekávané změny ve složení Zastupitelstva města Dobrušky později než přepokládala Smlouva, není objektivně možné tento kurz ve sjednaném termínu uskutečnit.  
4. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené shora v odst. 2 a 3 tohoto článku dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku. 
II.
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení ve Smlouvě sjednaného termínu plnění části díla dle odst. 2.1.1. čl. I. Smlouvy, a to do 10.12.2018.
2. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení ve Smlouvě sjednaného termínu plnění části díla dle odst. 2.4 čl. I. Smlouvy, a to do 04.12.2018.     
3. V ostatním se Smlouva nemění. 
IIII.  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 29.11.2018.
V Dobrušce dne 30.11.2018




V Semíně dne 04.12.2018
Za objednatele:




Za zhotovitele:   

_________________________


______________________________

       Ing. Petr Lžíčař, starosta


  

    Jan Vozáb, jednatel
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