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Dodatek č. 2 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo ET-2015-077-FO-14021/3 s názvem 
„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele 
woredy Loka Abaya v zóně Sidama“


Smluvní strany:
objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený:                Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		Sidama Water Supply IV - společnost společníků
			Ircon, s. r. o. – vedoucí, Člověk v tísni, o. p. s. 
			a AQUATEST a. s. založené na základě společenské smlouvy ze 			dne 12. května 2017
zastoupený:		Mgr. Liborem Novákem, na základě plné moci
se sídlem:		Ircon, s. r. o., Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný:		v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
			odd. C, vložka 96372 
IČO: 			27 10 22 46
DIČ: 			CZ 27 10 22 46
bankovní spojení:	MONETA Money bank, a. s. Tylovo nám., Praha 2 
číslo účtu:		166 177 201/0600
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě k veřejné zakázce číslo ET-2015-077-FO-14021/3 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama“ ze dne 9. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“),  je úprava Smlouvy v souvislosti s objektivními okolnostmi, které nemohly smluvní strany ovlivnit. 

I.2.	Cena plnění dle Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

I.3.	Z důvodu neočekávaně dlouhé deštné sezóny v roce 2018 znemožňující práce v terénu nemohl zhotovitel dokončit aktivitu 1.3.2 předmětu plnění v požadovaném termínu do 31. 10. 2018, a nebude moci v požadovaném termínu do 28. 2. 2019 ani zrealizovat a dokončit návaznou aktivitu 1.3.3 předmětu plnění. Smluvní strany se proto dohodly, že aktivitu 1.3.2. zhotovitel dokončí nejpozději do 26. 11. 2018 a návaznou aktivitu 1.3.3. poté zrealizuje a dokončí nejpozději do 31. 3. 2019.

 I.4.	Kvůli prodlevě v dodání transformátoru etiopskou státní společností Ethiopian Electric Light and Power Authority se smluvní strany dohodly na přesunu  instalace transformátoru do 5. fakturačního období, kdy zhotovitel zajistí napojení vrtu na veřejnou elektrickou síť, vč. montáže transformátoru, jeho napojení na hlavní rozvaděč vrtu a zaplacení veškerých souvisejících poplatků. Jedná se o plnění ve výši 15 % ceny položky 7.15. strukturovaného rozpočtu, tedy o 99.000,- Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že došlo k proplacení této částky již v 1. fakturačním období, aniž by byly příslušné instalační práce skutečně provedeny, se smluvní strany dohodly, že o tuto částku bude ponížena platba za 
3. fakturační období. 

I.5.	Smluvní strany se dále dohodly odlišně od odst. 3.3. Smlouvy, že zhotovitel předloží průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele za 3. fakturační období nejpozději do 26. 11. 2018. Zhotovitel dále předloží informaci o plnění předmětu smlouvy za období od 1. 12. 2017 do 26. 11. 2018 realizace předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 31. 12. 2018. 



I.6.	Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně odstavce 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:
· ode dne podpisu smlouvy do 30. 11. 2017 částku 10.261.443,- Kč (slovy: desetmilionůdvěstěšedesátjednatisícčtyřistačtyřicettřikorunčeských) včetně DPH;
· od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018 částku 4.175.591,- Kč (slovy:  čtyřimilionyjednoststosedmdesátpěttisícpětsetdevadesátjednakorunčeských) včetně DPH;
· od 1. 5. 2018 do 26. 11. 2018 částku 1.173.895,- Kč (slovy:  jedenmilionjednostosedmdesáttřitisíceosmsetdevadesátpětkorunčeských) včetně DPH;
· od 27. 11. 2018 do 30. 4. 2019 částku 645.429,- Kč (slovy:  šestsetčtyřicetpěttisícčtyřistadvacetdevětkorunčeských) včetně DPH;
· od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 401.541,- Kč (slovy:  čtyřistajednatisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských) včetně DPH;
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.
Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne podpisu smlouvy do 
30. 11. 2017, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění projektu, mohou být sníženy, 
a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.
   
I.7.  	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.8. 	Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.9.   	Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

I.10. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.



I.11. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1: Strukturovaný rozpočet
		 


V Praze dne:


……………………………………..
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	


V Praze dne: 


……………………………………..
za zhotovitele:
Mgr. Libor Novák
jednající za společnost
Sidama Water Supply IV
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