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Č.j. 281233/2018-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy č.j. 280578/2018-ČRA

k veřejné zakázce číslo MD-2016-010-FO-14015/2 s názvem „Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“
Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený:

Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,  


a

zhotovitel:

DEKONTA, a.s.

zastoupený:
Ing. Jan Vaňkem, MBA člen představenstva a vedoucí divize Sanační a ekologické projekty

se sídlem:

Dřetovice 109, Stehelčeves, 273 42

zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

IČO: 


25006096

DIČ: 


CZ 25006096

bankovní spojení:
KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha-Stodůlky

číslo účtu:

0000-1452190217/0100
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1.
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy č.j. 280578/2018-ČRA uzavřené dne 16.  července 2018 (dále jen „Smlouva“).
I.2.
Smlouva počítala s využitím zeminy kontaminované PCB z transformátorové stanice ve Vulcăneşti o objemu 9330 m3 pro spodní část vyrovnávací vrstvy při rekultivaci skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi.  Další informace získané po podpisu Smlouvy prokázaly značnou kontaminaci této zeminy dioxiny, což znemožňuje její využití bez provedení dalších časově a finančně náročných opatření. Vzhledem k těmto zjištěním se smluvní strany dohodly na nahrazení této zeminy čistou zeminou definovanou v kapitole 3.3. SO 01 Terrain modifications Projektové dokumentace stavby v příloze č. 1 Přílohy č. 1 Smlouvy (ekvivalentní položky č. 7, 10 a 13 listu Construction budget Výkazu výměr), kterou zajistí zhotovitel. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny předmětu plnění v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v Příloze č. 2 Smlouvy (Výkaz výměr) a rovněž na změně počtu jednotek v této příloze, přičemž některé činnosti se nově provádět nebudou. Upravená verze Přílohy č. 2 smlouvy odrážející změny plnění tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
I.3.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně odst. 2.1. a odst. 2.2. Smlouvy, které budou nově znít takto:


2.1.
Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 23 467 038,75 Kč

(slovy: dvacettřimilionůčtyřistašedesátsedmtisíctřicetosm korun českých sedmdesátpět haléřů) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

2.2.
Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

•
v roce 2018 částku 9 677 107 Kč

(slovy: devětmilionůšestsetsedmdesátsedmtisícstosedm korun českých) včetně DPH;

•
v roce 2019 částku 13 789 931,75 Kč 

(slovy:  třináctmilionůsedmsetosmdesátdevěttisícdevětsettřicetjedna korun českých sedmdesátpět haléřů) včetně DPH. 

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy. 

I.4.
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.   
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.7. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 2 Smlouvy: Výkaz výměr
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	V                    dne: 

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA 
člen představenstva a vedoucí divize Sanační a ekologické projekty DEKONTA, a.s.
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