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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referent 
                                                                              
 
 
2) Zhotovitel:  
 
Kypta – Stavoservis s.r.o. 
IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750 
se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 27-9164800267/0100 
 
Doručovací adresa:  
Kypta – Stavoservis s.r.o. 
Karlovarská 24, 301 00 Plzeň 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:     XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
 
  
  

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek č. 5 
 

 smlouvy o dílo 
 
 

II. 
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev. č. 3027H1160019 ze dne 
24. 10. 2016  na akci (dále jen „smlouva“): 
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„NKP hrad Švihov – stavební úpravy okolí vstupní věže“ 
 

 
III. 

 

1) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo): 
 
6.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden 

ve změnovém listu č. 1, ve změnovém listu č. 2 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke 
změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5. Cena díla dle tohoto dodatku se mění 
následovně: 

 
Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto: 
 
Cena dle SoD:        1 136 449 Kč bez DPH 21 % + 238 654 Kč DPH 21 % = 1 375 103 Kč včetně DPH 21 % 

 
(slovy: jedenmiliontřistasedmdesátpěttisícstotři korun českých) 

 
 
Méněpráce dle změnového listu č. 1 činí: 

     
-137 787,- Kč bez DPH 21 % +  -28 935,- Kč DPH 21 % =  -166 722,- Kč vč. DPH 21 % 

 
(slovy: mínus stošedesátšesttisícsedmsetdvacetdva korun českých) 

      
 

Vícepráce dle změnového listu č. 1 činí:  
                   

193 966,- Kč bez DPH 21 % + 40 733,- Kč DPH 21 % = 234 699,- Kč včetně DPH 21 % 
 

                                     (slovy: dvěstětřicetčtyřitisícšestsetdevadesátdevět korun českých) 
 
Vícepráce dle změnového listu č. 2 činí:  
                   

13 197,- Kč bez DPH 21 % + 2 771,- Kč DPH 21 % = 15 968,- Kč včetně DPH 21 % 
 

                                     (slovy: patnácttisícdevětsetšedesátosm korun českých) 
 
 
Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:  

     
                              69 376,- Kč bez DPH 21 % + 14 569,- Kč DPH 21 % = 83 945,- Kč vč. DPH 21 % 

 
   (slovy: osmdesáttřitisícdevětsetčtyřicetpět korun českých) 

 
Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 5 činí: 

 
1 205 825,- Kč bez DPH 21 % + 253 223,- Kč DPH 21 % = 1 459 048,- Kč včetně DPH 21 % 

 
(slovy: miliončtyřistapadesátdevěttisícčtyřicetosm korun českých) 

 

 
NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat 
odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

 
Cena za dílo stanovená v odst. 6.1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

 
 V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného 

v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení 
díla. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
          
 
Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016, dodatku č. 1 ze dne  

16. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2017, dodatku č. 3 ze dne 20. 6. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 9. 10. 2018 
zůstávají beze změny. 
 
 
 
 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2018     V Plzni dne 28. 11. 2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ……………………………………                                      ……………………………………  

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.           XXXXXXXXX XXXXXXXXX  

       ředitel                     jednatel 


