

Evidenční číslo Objednatele						Evidenční číslo Zhotovitele
  …………………………….                                                      	                             …………………. …………….                  

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Objednatel
	Objednatel: 
	Byterm Rýmařov

	Sídlo:
	Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

	IČ:
	45234671

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., expozitura Rýmařov

	Číslo účtu:
	4905771/0100

	Zastoupena:
	Ing. Lenka Vavřičková – ředitelka

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Lenka Vavřičková - ředitelka 

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	Bohumír Honsárek – technik 

	
	

	dále jen „Objednatel“


a
Zhotovitel
	Zhotovitel: 
	LVM-stavební spol. s r.o.

	Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě v oddíle C, vložka 17214.

	Sídlo:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČ:
	25389181

	DIČ:
	CZ25389181

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zastoupeno:
	Roman Vychodil - jednatel

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	

	dále jen „Zhotovitel“



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XII., odst. 17.5 smlouvy o dílo na akci „Regenerace bytového domu J. Fučíka 4, Rýmařov“ ze dne 9.5.2018 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. II. odst. 2.1. a čl. IV, odst. 4.1. takto:
[bookmark: _GoBack]Článek II. Doba plnění, odst. 2.1.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:     
2.1.1.	Předání a převzetí staveniště a zahájení provádění díla do 5-ti pracovních dnů po podepsání této Smlouvy o dílo. Vlastní zahájení stavebních prací proběhne dnem předání a převzetí staveniště.            
2.1.2.  Řádné ukončení a předání kompletního díla, včetně případné dodávky zařízení, nastane dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednatelem od Zhotovitele, a to nejpozději do 30.11.2018.

Článek IV. Cena díla, odst. 4.1.
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy, činí:  

	Cena za dílo
 (v Kč)
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	Základ daně / DPH snížená sazba 15%
	Celkem

	Cena bez DPH
	45 407,00 Kč
	999 927,00 Kč
	1 045 334,00 Kč

	DPH
	9 535,00 Kč
	149 989,00 Kč
	159 524,00 Kč

	Cena vč. DPH
	54 942,00 Kč
	1 149.916,00 Kč
	1 204 858,00 Kč


Důvodem pro navýšení ceny jsou vícepráce spojené s dodávkou a montáží ozdobných šambrán kolem oken, které nebyly součástí rozpočtu a PD, a změnou vzhledu nárožních bosáží

II. Závěrečná ujednání
1. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.	
2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a hotovitel obdrží jedno vyhotovení, alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.


V Rýmařově dne:  20.8.2018                                                    			             





 -----------------------------------------                                                   ---------------------------------------
               za Objednatele	    za Zhotovitele
        Ing. Lenka Vavřičková	 Roman Vychodil
                   ředitelka		jednatel
2

