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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2018/PO 

Uzavřené dne 25. 9. 2018 mezi smluvními stranami 

 
 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 

 Adresa: Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

 Statutární zástupce: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 

 Kontaktní osoba: Jiří Mach 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 

 IČ: 60125748 

 DIČ: CZ60125748 

 Telefon: 

 E-mail: 

    

 (dále jen objednatel) 
 

2. Zhotovitel: VHOS, a. s. 

 Sídlo: Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01 

 Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Šunka, předseda představenstva 

 Kontaktní osoba: Jan Rada, DiS., vedoucí provozu vodovodů Litomyšl 

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., č. ú. 

 IČ: 48172901 

 DIČ: CZ48172901 

 Telefon: 

 E-mail: 

 Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 965 

 (dále jen zhotovitel)  

   

 

II. Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2018 Smlouvu o dílo č. 7/2018/PO k provedení 

díla:   

Název akce: Horní Újezd – přeložení vodovod. řadu mimo bývalou ČS Víska 

č. p. 138, č. akce 247/17 

 

2. S ohledem na nové skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 

Smlouvy o dílo č. 7/2018/PO (dále jen „dodatek“ a „smlouva“). 

  

III. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy uvedené v článku II tohoto 

dodatku, a to tak, že ustanovení bodu 1, článku IV. Původní smlouvy se ruší a nově 

zní: 
 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla:  

Cena díla bez DPH 211 910,95,- 

DPH  21% 

(bude stanoveno dle platných daňových předpisů)                                                  

44 501,30 

Cena celkem (včetně DPH) 256 512,25,- 

Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je zpracována dle PD a obsahuje 

veškeré náklady, podmínky a požadavky obsažené ve výzvě k předložení nabídek. 
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2. Smluvní strany se dále dohodly na změně smlouvy uvedené v článku II tohoto 

dodatku, a to tak, že ustanovení bodu 4, článku VII. Původní smlouvy se ruší a nově 

zní: 

 

Přílohou smlouvy je položkový rozpočet akce ze dne 21. 11. 2018  
 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 

dva stejnopisy dodatku.  Každý stejnopis dodatku má platnost originálu. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 7/2018/PO zůstávají nezměněna.  

3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními § 2586 a násl., zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

 

 

 

V Moravské Třebové dne 21. 11. 2018 V Poličce          dne 21. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. ………………………………………………………….. 

zhotovitel objednatel 

 


