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DODATEK č. 1   
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST 

VE VÝSTAVBĚ NA AKCI " Příprava realizace projektové dokumentace akce Rekonstrukce 
Domova mládeže SUPŠS” 

 
 
Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 15. 11. 2017 
 
Smluvní strany:  
 
Příkazce 

Obchodní jméno: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, 
Smetanovo zátiší 470, Železný Brod 468 22 

 Se sídlem: Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod  
 Zastoupený: MgA. Liborem Doležalem  
 Za příkazce je oprávněn jednat:  
 Ve věcech smluvních: MgA. Libor Doležal   
 Ve věcech technických: MgA. Libor Doležal  
 Bankovní spojení: GEMB  
 číslo účtu: 500900574/0600  
 IČ: 60252766  
 DIČ: CZ60252766   

dále jen „příkazce“ 
 
Příkazník 

 Obchodní jméno: Ing. Jan Hájek  
 Se sídlem: Vranové 268, 468 22 Malá Skála 
 Zastoupený: Ing. Janem Hájkem 
 Za příkazníka je oprávněn jednat:  
 Ve věcech smluvních: Ing. Jan Hájek  
 Ve věcech technických: Ing. Jan Hájek 
 Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
 číslo účtu: 2100428767/2010  
 IČ: 01722425  
 DIČ: CZ7302252463 

dále jen „příkazník“ 
 
Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedených změnách: 
 

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti 
 

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit cenu dle 
výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednanou hodinovou zúčtovací sazbu, 
pro předpokládanou dobu realizace zakázky: 

od 11/2017 do 06/2018 

 Odstavec 1 se doplňuje: 

 Po vzájemné dohodě smluvních stran se předpokládaná doba realizace zakázky uvedená 
v článku 5, odstavci 1 prodlužuje do 06/2019 (celkem o 8 měsíců). 
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2. Cena za plnění předmětu smlouvy bude vypočtena na základě skutečně odpracovaného 
počtu hodin pomocí hodinové zúčtovací sazby (dále jen HZS): 

  HZS bez DPH:  550,- Kč,   
 
 K výše uvedené HZS bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke 

dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 
21 %. HZS včetně 21 % DPH tedy činí 665,50,- Kč. 

 Předpokládaný předběžný rozsah časové náročnosti činí 360 hodin, tedy 198.000,- Kč bez 
DPH.  

 Odstavec 2 se doplňuje: 

 Předpokládaný předběžný rozsah časové náročnosti se z důvodu prodloužení doby 
realizace zakázky prodlužuje o 8 měsíců x 40 hodin = 320 hodin, tedy 176.000,- Kč bez 
DPH. 

 
Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku č. 1 a na důkaz souhlasu jej 
potvrzují svými podpisy. 

 
 
 
V Železném Brodě dne: 6. 11. 2018 V Malé Skále dne: 6. 11. 2018 
 
 
 
      
Za příkazce: Za příkazníka: 
 
 
 
 
 

 
  ..............................................   ...............................................  

 MgA. Libor Doležal Ing. Jan Hájek  
     


