
Příloha č. 1 materiálu

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci

cyklokoridorů v Jihomoravském kraji

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka,
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
telefon:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech
technických:

Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
+420 541 651
minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru
regionálního rozvoje

telefon: +420 541 651 325
e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
společnost je vedená v rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818

sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.,
zastoupený: Ing. Vítem Rybákem
kontaktní osoba: Ing. Jiří Bednařík
telefon: 605 946363, 543 236 081
e-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen „zhotovitel“)



I. Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 2 ke smlouvě je rozšíření rozsahu plnění smlouvy, ve znění dodatku č. 1 smlouvy, 
vyplývající ze závěrů dosud vykonané inženýrské činnosti, prodloužení termínu plnění části díla a 
zvýšení ceny díla o cenu za provedení nového plnění, z důvodu prokazatelné a objednatelem 
schválené potřeby změn ve zpracování plnění oproti studii Ing. Antonína Pechala, CSc., která byla 
součástí výzvy na zpracování DUR, a požadavkům Povodí Moravy, s. p. a SŽDC, s. o. na vedení trasy 
cyklostezky v kritických místech. 

 

II.  

Text čl. III. smlouvy Povinnosti zhotovitele odst. III.2. smlouvy se doplňuje o nové ustanovení 
označené v textu smlouvy jako odst. III.2.3. „část C plnění“, které ve smlouvě bezprostředně navazuje 
na text odst. III.2.2. a zní takto: 

„III.2.3. plnění vyplývající ze závěrů dosud vykonané inženýrské činnosti: 

- návrh převedení trasy cyklostezky v blízkosti Klamovy huti mimo pozemky ČKD Blansko 
strojírny, a. s. 

- variantní návrh převedení trasy cyklostezky v nejužším místě údolí Svitavy v blízkosti lesa 
s certifikátem FSC (pozemek KN 429 v k. ú. Olešná u Blanska).“  

       

        III. 

Text čl. V smlouvy Doba plnění odst. V.2.2. se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

„V.2.2. ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí 
a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání 
územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, 
resp. stavebníka při souvisejícím stavebním řízení, se sjednávají nejpozději do dne 
29.11.2019.“ 

 

Text čl. V smlouvy Doba plnění se doplňuje o nový odst. V.3., který zní takto: 

„V.2.3. ukončení poskytování části C plnění se sjednává nejpozději do dne 29.11.2019.“ 

 

IV. 

Text čl. VII smlouvy Cena odst. VII.1. se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

Cena bez DPH  981 000,- Kč 

 DPH 21 %  206 010 Kč 

 Cena včetně DPH 1 187 010,- Kč 

 

Text čl. VII smlouvy Cena se doplňuje o nové ustanovení označené v textu smlouvy jako odst. VII.4., 
který zní takto: 

„VII.4. Dílčí cena za poskytnutí části C plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši: 

 Cena bez DPH  84 000,- Kč 

 DPH 21 %  17 640,- Kč 



 Cena včetně DPH 101 640,- Kč 

 

Stávající odst. VII.4. – VII.7. smlouvy se nově označují jako odst. VII.5. – VII.8. 

 

V. 

Text čl. VIII.1. smlouvy Platební podmínky se doplňuje o nové ustanovení označené v textu smlouvy 
jako písm. C), které ve smlouvě bezprostředně navazuje na text písm. B) a zní takto: 

„C) V případě části C plnění bude hrazena cena, resp. úplata za část plnění C zhotovitele dle této 
smlouvy převzatou objednatelem.“ 

 

Text čl. VIII.2. smlouvy Platební podmínky se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

„VIII.2. Podkladem pro vystavení faktury k vyúčtování cen za části A, B a C plnění dle této smlouvy je 
objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné části plnění.“ 

 

VI. 

VI.1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v čl. II., III., IV. a V. tohoto dodatku zůstávají ostatní 
ustanovení smlouvy beze změn. 

VI.2.  Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  

VI.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na 
uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.  

VI.4.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

VI.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že 
byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným 
pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy. 

  



 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 19. 11. 2018 na 79. schůzi usnesením 
č. ………………. 
 
 
 
Objednatel: 
 
V Brně dne ………………………. 
 

Zhotovitel: 
 
V ………………………. dne ………………………. 
 

 
……………………………………………….. 

Jihomoravský kraj 
JUDr. Bohumil Šimek 

hejtman Jihomoravského kraje 

 
……………………………………………….. 

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. 
Ing. Vít rybák, jednatel 

 


