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Č. dodatku objednatele: 000131 01 18 

Č. kontraktu objednatele: 9002002477 

 

 

Dodatek č. 1  
Ke Smlouvě o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 

1.  Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

ELEKTROSTAV CONSULTING, s.r.o. 

se sídlem: Praha 10 - Michle, Sedmidomky 456, PSČ 101 00 

zastoupená: Evou Možnou, jednatelkou 

IČO: 28471211 

DIČ: CZ28471211, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 43-8834420227/0100 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 144003 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „Smluvní strany“) 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě č. 000131 00 18: 

1.       Bod 5. Doba plnění odst. 5.1. se mění a nově zní takto: 
Požadovaný termín dokončení kompletního díla je do 7 měsíců od předání staveniště. V 

této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 Občanského zákoníku řádně 
provést, tj. dokončit a předat. Předání díla bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí 
dokončeného díla. Staveniště bude předáno na základě písemné výzvy Objednatele. 

Termín předání staveniště oznámí Objednatel Zhotoviteli alespoň 7 kalendářních dnů 
předem. Nedostaví-li se Zhotovitel na předání staveniště v avizovaném termínu bez řádné 
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omluvy, považuje se staveniště z hlediska běhu termínu dokončení díla za předané. Při 
předání staveniště bude provedena fotodokumentace stavu staveniště, která bude přiložena 
na nosiči CD/DVD k protokolu o předání staveniště.   

2.   Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
3.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.  

 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, 
z nichž každá strana obdrží  po jednom. 

5.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Praze dne:  V Praze dne:  

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

_________________________ ______________________ 

Mgr. Martin Gillar Eva Možná 

předseda představenstva jednatelka 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, ELEKTROSTAV CONSULTING, s. r. o. 

akciová společnost  

_________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek  

místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost  


