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DODATEK č. 1                                                      ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


1 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 			Rehabilitační ústav Hrabyně
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 
				25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím ministra zdravotnictví
Sídlo: 				Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně
IČ: 				006 01 233					
DIČ: 				CZ00601233					
Bankovní ústav: 		XXXX
Číslo účtu: 			XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 MUDr. Verner Borunský, ředitel 
				Tel.: 		 XXXX
				E-mail: 		 XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXX
				Mobil.: 		 XXXX
				E-mail: 		 XXXX
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Sídlo				Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava	
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
IČ:	      			64617874			
DIČ:	    			CZ64617874		
Bankovní ústav: 		XXXX	
Číslo účtu: 			XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  XXXX
				Tel.:		 XXXX	
				E-mail: 		 XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXX
				Tel.: 		 XXXX
				E-mail: 		 XXXX
				Sídlo: 		 Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
(dále jen „Zhotovitel“)


Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.7.2018 na akci „RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělením L6A“ následovně:




2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Rozsah předmětu díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 1 až č. 4, viz příloha tohoto dodatku. V těchto změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně předmětu díla a sjednané ceny.




3 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1 Na základě změnových listů č. 1 až č. 4 se cena díla v souladu s čl. 6.6 smlouvy o dílo upravuje následovně:

[bookmark: _Hlk529447280]Cena vč. DPH  dle SoD	                    	39 312 898,86 Kč vč. DPH

Cena změnového listu č. 1	                 143 785,27 Kč vč. DPH
Cena změnového listu č. 2                            574 128,17 Kč vč. DPH
Cena změnového listu č. 3                            428 431,94 Kč vč. DPH
Cena změnového listu č. 4                            324 253,65 Kč vč. DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA                      40 783 497,89 Kč vč. DPH



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2018 na akci „RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělením L6A“ tímto dodatkem nedotčená se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně výhodných podmínek.

Tento nový dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


Přílohy dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – souhrnný rozpočet (rekapitulace)
Příloha č. 2 – změnový list č. 1 - 4



V Hrabyni, dne 30. 11. 2018                                      	 

[bookmark: _GoBack]Za Objednatele:	Za Zhotovitele:






…………………………………………………….                          ………………………………………….
MUDr. Verner Borunský                                                           XXXX
ředitel                                                                                       XXXX
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