
DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017- 0544/OMH ze dne 07.08.2017 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:    statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  

405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce:    Jaroslav Hrouda – primátor města  
IČO:      00261238 
DIČ:      CZ00261238  
Bankovní spojení:    Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu:     4169292/0800 

   

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“ 
 

Zhotovitel: Jan Hošek 
           Sídlo: Mikulášovice 795, 40779 Mikulášovice 

Statutární zástupce:    Jan Hošek  
IČO:      03454339 
DIČ:      CZ8712182600 
Bankovní spojení:    Poštovní spořitelna Rumburk    
Číslo účtu:     216086501/0300 
 
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
Smlouva  o dílo uzavřená mezi smluvními stranami ze dne  07.08.2017 se mění a nahrazuje 
takto: 
 

článek I. 
Předmět díla 

bod  1. A) 
 
A. Zateplení obálky budovy a výměna zdroje vytápění  bytového domu Vilsnická          
č.p. 143/65 Děčín VII 
 
Zlepšení tepelně technických stavebních konstrukcí, spočívající v osazení nových výplní 
otvorů a vnějších dveřních otvorů, zateplení posledního stropu pod nevytápěným půdním 
prostorem, zateplení podhledu střechy  a výměna střešní krytiny vč. svodů a  okapů. 
Ve smyslu usnesení dosavadní rady města č. RM 18 18 37 06 ze dne 23.10.2018  - fasáda 
nebude zateplena, stávající omítky budou opraveny vč. ozdobných prvků. 
 

článek II. 
Způsob provádění díla 

bod  2. a) 
 

Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla ve lhůtě do  197 dnů ode dne podpisu 
účinnosti tohoto dodatku. 
 
 
 
 



 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
 
Tento dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2017-0544/OMH                                           
Byl uzavřen svobodně a vážně, sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel  a dvě zhotovitel. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.  
 
 
 
Tento dodatek č. 3 se sjednává s účinností dnem podpisu.  
 
 
 
 
 
 
 
          V Děčíně dne    13.11.2018                           V Mikulášovicích  dne 25.11.2018 
 
 
 
 
……………………………………          …………………………………. 
        Jaroslav Hrouda                         Jan Hošek 
              primátor                                                                          zhotovitel 


