
DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OIaTS, Martin Moltaš – referent
OIaTS

2. Zhotovitel:
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíl C, vložce 81928
Jednající/Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel
IČ: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele:
0797/2018, číslo smlouvy zhotovitele: 818/2018), jejímž předmětem je zhotovení stavby s
názvem: „Znojmo – ul. Příční – Parkoviště“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny za provedení díla, kdy se text smlouvy o dílo mění
následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla
odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1
(dále jen „rozpočet“).
Celková cena díla bez DPH: 4,164.632 Kč
K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
4.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 3 – Změnový rozpočet. 

IV. Schvalovací doložka 

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 19. 11. 
2018, usnesením č. 4/2018, bodem č. 94. 

 

 

Ve Znojmě dne: Ve Znojmě dne: 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 

 
 ......................................................  ...................................................... 
 Město Znojmo Dopravní stavby Smrčka s.r.o. 
 Jan Grois, MBA Ing. Aleš Smrčka 
 starosta jednatel 


