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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. popfk-006b/25/17 ze dne 23.8.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 144


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: 


Nerudova 34, 258 01 Vlašim


 






Zastoupený: 

Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem
 









Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: xxx
IČO:



02951746
     





DIČ:


  
CZ02951746
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. C, vložka 225278. 
Telefon: 


xxx
E-mail:


stavbyrybniku@seznam.cz   

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby vzešla nutnost změny položek soupisu prací pro řádné provedení stavby „Obnova mokřadů v CHKO Český kras“, část „Práce a dodávky HSV“, konkrétně u:

· položek č. 4 a 11 - po odsouhlasení Vodoprávním úřadem města Beroun bylo přistoupeno k vynechání položení potrubí DN PVC 200 m na výtoku z Dolního mokřadu s ohledem na průtok vody na Bubovickém potoce;

· položky č. 32 – pro zajištění zabezpečení odtoku z mokřadů (zpevněné přelivy) bylo žádoucí doplnění kamenné patky u dolního mokřadu a u horního mokřadu bylo doplněno kamenivo v zavázání přelivu do zemní hráze
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 
3.2
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - oceněné soupisy prací pro stavbu „Obnova mokřadů v CHKO Český kras“, část „Práce a dodávky HSV“ nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku (změny se týkají položek č. 4, 11 a 32 soupisu prací).
1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

1.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla či vydáním souhlasu s jejich čerpáním ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Objednatel bude zhotovitele informovat emailem o nabytí účinnosti Dodatku. 

1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

1.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Martin Suchopar

	Ředitel AOPK ČR
	
	Jednatel


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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