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Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 ~ Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: cz75032333,
bankovní Spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věcí technické: ł

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov ,
(dále jen „objednatel")

jméno/obchodnífirma/právníforma GREEN PROJECT S.r.o.
IČ: 27195783
DIČ: c227195783
Zapsaný v OR vedeném: Městským Soudem v Praze, pod značkou C 103585
Se Sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
místo podnikání: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
bankovní spojení: ČSOB a.S.
číslo účtu: -193109722/0300
Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel
(dále jen „zhotovite|”)

jako Smluvní strany uzavřely v souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen
občanský Zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. Z ke smlouvě o dílo S evidenčním číslem
NPÚ-44o/0171/2017

Článek I.

Předmět smlouvy - určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na Svoje
nebezpečí toto dílo:

„NKP, SHZ Frýdlant- celková oprava a revitalizace zámeckého rybníka poškozeného
přívalovými dešti a povodní v červnu 2013 ."
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Článek Il.
Předmět dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany Se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě ve znění smlouvy ze dne
24.3.2017 a dodatku č.1 ze dne 13.6.2018 ke změně čl.||. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

Dokončení a předání díla: nejpozději do 30.8.2018

Je nahrazen formulaci:

Dokončení a předání díla: nejpozději do 31.12.2018

Důvodem této změny jsou rozsáhlé archeologické nálezy, kvůli kterým došlo k částečnému zastavení
stavebních prací na ploše rybníka na několik týdnů.

Článek ııı.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo Z 24.3.2017 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je
platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb., 0
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o
registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Zajistí příkazce v Zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně Souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto Znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné Závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 Se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje vjazyce českém ve třech Stejnopisech, každý S platností
originálu, Z nichž dva obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy Zůstávají beze Změn.

3.7. Smluvní Strany prohlašují, že Sí tento dodatek přečetly dříve, nežjej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a Srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 27.8.2018

Lukáš Nov tný
jednatel sp l čností

za Zho O itele
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