Dodatek č. 1 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			 č. smlouvy zhotovitele: 1812
č. smlouvy objednatele: 899/2018


Název díla: 

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	Y S S E N - spol. s r.o.
	Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČO:	44566565
DIČ:	CZ44566565
zastoupený:	Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	
	ředitel společnosti
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2021

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu
Úprava výše finančního plnění k postupovému termínu s ohledem na vydání a nabytí právní moci stavebního povolení.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 2. Termín provedení díla - Postupový termín k 30.11.2018
původní znění:	Prostavěnost v minimální výši o objemu 60% ceny zakázky 
nové znění:		Prostavěnost ve výši minimálně 900 000 Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení o bod:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 05.12.2018					V Litvínově dne 26.11.2018 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
			na základě plné moci ze dne 13.01.2016








Ing. Vlastimil Hasík					
investiční ředitel		 			ředitel společnosti 
Povodí Ohře, státní podnik				Y S S E N - spol. s r.o.
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