
Čj.: NPÚ-44o/95631/2018 Evidenční číslo: NPÚ-440 | 1060 | 2018 Zn: F

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: cz75032333,
bankovní Spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
Zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově,
Zástupce pro věci technické: I

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov ,
(dále jen „objednate|")

jméno/obchodnífirma/právní forma GREEN PROJECT s.r.o.
ıč: 27195783
DIČ: c227195783
Zapsaný v OR vedeném: Městským Soudem v Praze, pod Značkou C 103585
se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
místo podnikání: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
bankovní Spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 193109722/0300
Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel
(dále jen „zhotovite|”)

jako smluvní strany uzavřely v Souladu Se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen
občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s evidenčním číslem
NPÚ-440/0171/2017

Článek I.

Předmět smlouvy - určení díla:

1.1. Zhotovitel Se touto smlouvou Zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje
nebezpečí toto dílo:

„NKP, SHZ Frýdlant - celková oprava a revitalizace zámeckého rybníka poškozeného
přívalovými dešti a povodní v červnu 2013."
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Článek ıı.
Předmět Dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě ve znění Smlouvy ze dne
24.3.2017, Dodatku č.1 ze dne 13.6.2018 a Dodatku č.2 ze dne 27.8.2018 ke změně Čl.|. Předmět
smlouvy v tomto znění:
2.1.2 Předmět Smlouvy se měnív rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou
Specifikovány v odsouhlasených Změnových listech ZL č.1, 2, 3, 4, 5 a 6, které Smluvní Strany akceptují
bez připomínek a považujíje nadále Za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které
jsou přílohou tohoto dodatku.
Tato Změna předmětu Smlouvy oproti předmětu Smlouvy Specifikovaného smlouvou O dílo č.NPÚ-
440/0171/2017, týkající Se celkové Opravy a revitalizace Zámeckého rybníka poškozeného přívalovými

v důsledku nepředvídatelných Okolností při realizaci předmětu díla veřejné Zakázky, přičemž tyto práce
jsou nezbytné pro provedení Ostatních prací. Podrobné Zdůvodnění a Specifikace těchto Změn je
uvedeno ve Změnových listech ZL č.1, 2, 3, 4, 5 a 6.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ČI.IV. Cena, odst. 1, který nově zní takto:

2.2.1. Cena Za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se Sjednává jako cena
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele
díla nutné k řádnému Splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 6 818 329,00 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č.3 navýšen bez DPH 3 851 605,50 Kč
(vícepráce)
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku Č.3 snížen bez DPH 835 617,61 Kč
(méněpráce)
Cena části díla dle Dodatku č.3 bez DPH (bilance) 3 015 987,97Kč
Celková cena díla vč.Dodatku č.3 bez DPH 9 834 316,97Kč
DPH 21% 2 065 206,56Kč
Celková cena díla vč. DPH 11 899 523,53Kč

V případě, že Se během provádění díla Zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné
provedení díla, které nejsou Zahrnuty vpoložkovém rozpočtu, musí být při takové Změně díla
postupováno vsouladu Spříslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
Zakázek, v platném Znění.
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou Smluvní cenu Za řádné provedení díla a splnění
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podmínek uvedených v tomto Článku, jakož i dalších podmínek Z této Smlouvy vyplývajících. DPH bude
účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek ııı.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo Z 24.3.2017 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je
platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o
registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Zajistí příkazce v Zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně Souhlasí, že obsah Dodatku č.3 v tomto Znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné Závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.3 Se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek Č.3 Smlouvy se vyhotovuje vjazyce českém ve třech stejnopisech, každý S platností
originálu, Z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy Zůstávají beze změn.

3.7. Smluvní Strany prohlašují, že Si tento dodatek přečetly dříve, nežjej podepsaly, že byl uzavřen Svobodně,
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
Svobodná vůle Se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 4.12.2018

PhDr. Miloš Kadlec
"ředitel, ÚPS na Sychrově

Za Objednate/e
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