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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2899/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Ing. Miroslav Kuneš   
sídlo:    Slepá 4, 312 00  Plzeň 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Kuneš 
IČO:    11413611 
DIČ:    CZ501209056 
bankovní spojení:  ČSOB – Plzeň - město 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

I. 
 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního 
povolení na akci: „VD Žlutice – sklad“ ze dne 13.12.2017.  

 
2. Důvodem sjednání prodloužení termínu na zajištění stavebního povolení jsou nepředvídatelně 

dlouhé lhůty při získávání potřebných stanovisek, které jsou nezbytným podkladem pro 
zahájení stavebního řízení, především na úrovni územního plánování, kdy příslušné závazné 
stanovisko bylo vydáno až po postoupení žádosti z Městského úřadu Žlutice Magistrátem 
města Karlovy Vary. Dalším důvodem jsou neočekávaně dlouhé lhůty související se samotným 
povolovacím řízení.   
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II. 

 

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
 

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to předání DSP nejpozději do 
31.8.2018 a zajištění stavebního povolení nejpozději do 15.3.2019. 

 
 
 

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 4. nově zní: 
 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur. První faktura  na částku ve výši 

73.000,- Kč bez DPH bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí DSP 
nejpozději do 31.8.2018, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován 
den podpisu objednatele na předávacím protokolu. Druhá faktura bude vystavena po řádném 
protokolárním předání a převzetí stavebního povolení na částku 5.000,- Kč bez DPH nejpozději 
do 15.3.2019, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den 
podpisu objednatele na předávacím protokolu. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní 
po protokolárním předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 
předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání 
a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických 
a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických. 

 
 

III. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ……….......................   V Plzni dne ……….............. 
 
 
 
 
………………………………….……   ………………………………. 
XXXXXXXXXX      Ing. Miroslav Kuneš 
pověřen řízením sekce technické    
Povodí Vltavy, státní podnik    


