 (
Stavba; 11/4102 Stařeč - mo*t ev.č. 4102-1
Dodatek č. 1
Smlouva č. SOD00200215
Změnový list č. 1
Zůstatek
Pof. čislo
Kód
položky
Var i a nta
Název položky
MJ
Množství
Cena
Jednotková
Celkem
množství
Cena bez DPH
množství
Cena bez DPH
1
2
3
4
5
6 i 9
10
15
16 Kč
17 i 18 Kč
5 499 727 Kč
709839 Kč
 
5 690 892 Kč
) (
1
02730
1
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
KPL
1,000
27 547,35
27 547 Kč
- Kč
1,000
27 547 Kč
2
02730
2
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
KPL
2,000
13 773,67
27 547 Kč
- Kč
2,000
27 547 Kč
3
02730
3
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
KPL
1,000
27 547,35
27 547 Kč
- Kč
1,000
27 547 Kč
4
02811
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
KPL
1,000
68,87
69 Kč
-1.000
0,000
- Kč
5
02851
A
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
KPL
1,000
82 642,04
82 642 Kč
- Kč
1,000
82 642 Kč
6
02851
B
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
KPL
1,000
4 820,79
4 821 Kč
- Kč
1,000
4 821 Kč
7
029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
KUS
1,000
23 966,19
23 966 Kč
- Kč
1,000
23 966 Kč
8
02943
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
KPL
1,000
91 071,53
91 072 Kč
0.210
19125K6
1,210
110197 Kč
9
02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
KČ
1,000
22 767,88
22 768 Kč
- Kč
1,000
22 768 Kč
10
02945
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
KPL
1,000
344 892,79
344 893 Kč
- Kč
1,000
344 893 Kč
11
02946
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
KPL
1,000
6 886,84
6 887 Kč
- Kč
1,000
6 887 Kč
12
02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLÁVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
KUS
1,000
23 966,19
23 966 Kč
- Kč
1,000
23 966 Kč
13
02990
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
KPL
1,000
10 330,26
10 330 Kč
- Kč
1,000
10 330 Kč
14
03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
KPL
1,000
181 123,81
181 124 Kč
- Kč
1,000
181 124 Kč
15
03340
SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ
KPL
1,000
89 528,88
89 529 Kč
- Kč
1,000
89 529 Kč
) (
SO 001 VSeobecné položky
 
 
971 072 Kč
19 056 Kč
980 128 K£
) (
0
 
VSeobecné konstrukc
e a 
práce
96
4 70
8 Kč
19 056 Kč
 
 
983 764 Kč
1
nr\84^r' 
rdá^c
 -7Ůi"7 MCDr\ 7A 
i
 tó~r 
a^udami i
) (
1
Zemni práce
6 363 Kč
* Kč
6 363 Kč
16
11221
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M
KUŠ
0,000
0,00
- Kč |
- Kč
0,000
- Kč
17
184B11
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 8CM. VÝŠ D0 1.2M
KUS
6,000
1 060,57
6 363 Kč j
- Kč
6,000
6 363 Kč
6
Komunikace
- Kč
Kč
- Kč
18
57740AI
VRSTVY PRO OBNOVU A OPFIAVY Z ASF BETONU ACO
M3
0,000
0,00
- Kč
L
- Kč
0,000
- 
Kč
SO 002 Oobravr)ě4řižěrtvr»ké Opatření (příloha ESI
4621Kč
57 396 Kč
62 217 Kč
0
Všeobecné konstrukce á oráče
4 821 Kč
- Kč
4 821 KČ
1
02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
KPL
1,000
4 820,79
4 821 Kč
- Kč
1,000
4 821 Kč
9
Ostatní konstrukce a práce
- Kč
67 396 Kč
67 396 Kč
) (
2
91400
DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
KUS
0,000
0,00
- Kč
3,000
106,260
319 Kč 
i
3,000
319 Kč
3
914134R
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ
KUS
0,000
0,00
- Kč
5,000
531,250
2856 Kč
5,000
2 656 Kč
4
914334R
DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ
KUS
0,000
0,00
- Kč
49,000
531,250
26031 Kč
49,000
26 031 Kč
5
914414R
DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ
KUS
0,000
0,00
- Kč
16,000
1062,500
17 000 Kč
16,000
17 000 Kč
6
914954R
SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DÉMON, NÁJEMNÉ
KUS
0,000
0,00
- Kč
36,000
21250
755 Kč
36,000
765 Kč
7
916114R
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ
KUS
0,000
0,00
- Kč
6,000
1593,750
0563t®
6,000
9 563 Kč
8
316314R
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ
KUS
0,000
0,00
- Kč
2,000
531,250
1063 Kč
2,000
1 063 Kč
SO 101Komunikace 111/4102
993 848 Kč
- 
113 323 Kč
880 528 KČ
0
Všeobecné konstrukce a práce
- 
Kč
- Kč
- KČ
1
014102
1
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T
0,000
0,00
- Kč
I - Kč
0,000
- Kč
2
014102
2
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
3
014102
4
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
1
Zemni práce
131841Kč
- 
113 323 Kč
18 519 KČ
)

























	4
	113328
	
	ODSTRAŇ RODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM
	M3
	28,560
	619,82
	17 702 Kč
	
	
	- Kč
	28,560
	17 702 Kč

	
	5
	11352A
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY
	M
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	
	6
	11352B
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA
	TKM
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	7
	113728
	1
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	5,430
	7 609,76
	41 321 Kč
	-5,430
	
	- 41 321 Kč
	0,000
	- Kč

	8
	113728
	2
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,047
	39 466,11
	41 321 Kč
	-1,047
	
	- 41 321 KČ
	0,000
	- Kč

	g
	123738
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	0,0C
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	10
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	22,800
	22,04
	503 Kč
	-22,800
	
	* 502 Kč
	0,000
	- Kč

	11
	17180
	1
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	22,800
	714.85
	16 299 Kč
	-52,800
	
	- 16 299 KČ'
	0,000
	- Kč

	12
	17180
	2
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	19,416
	714,85
	13 880 Kč
	-19,416
	
	- 13880 Kč
	0,000
	- Kč

	13
	18110
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	45,600
	17,91
	817 Kč
	
	
	- Kč
	45,600
	817 Kč

	
	
	2
	
	Základv
	
	
	
	80 531 Kč
	
	- KČ
	
	80 531 Kč

	14
	212625
	
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I
	M
	27,200
	819,46
	22 289 Kč
	
	
	- Kč
	27,200
	22 289 Kč

	15
	272324
	B
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 ÍB30)
	M3
	3,360
	12 258,57
	41 189 Kč
	
	
	- Kč
	3,360
	41 189 Kč

	16
	289971
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
	"MŽI
	81,600
	208,96
	17 053 Kč
	
	
	- Kč
	81,600
	17 053 Kč




	17
	56330
	1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	24,480
	935,23
	22g—■-£■-)
	
	- Kč
	24,480
	22 894 Kč

	18
	56330
	2
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	1,901
	1 870,46
	3 556 Kč i
	
	- Kč
	1,901
	3 556 Kč

	19
	572123
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
	M2
	108,600
	48,21
	5 236 Kč
	
	
	- Kč
	108,600
	5 236 Kč

	20
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z FMUI 7F DO 0.5KG/M2
	M2
	281,850
	31,34
	8 833 Kč
	
	
	- Kč
	281,850
	8 833 Kč

	21
	574A34
	—
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	158,250
	964,16
	152 678 Kč
	
	
	- Kč
	158,250
	152 576 Kč

	22
	574C46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	108,600
	1 518,55
	164 915 Kč
	
	
	- Kč
	108,600
	164 915 Kč

	23
	574E56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM
	M2
	81,600
	1 807,79
	147 516 Kč
	
	i - Kč
	81,600
	147 516 Kč

	24
	58251
	
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	32,850
	1 057,82
	34 749 Kč
	
	- Kč
	32,850
	34 749 KČ




	25
	87134
	—
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM
	M
	17,600
	3 784,59
	66 609 Kč
	
	
	- Kč
	17,600
	66 609 Kč

	26
	89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	3,000
	32 395,68
	97 187 Kč
	
	
	- Kč
	3,000
	97 187 Kč




	
	27
	914133
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	
	28
	914913
	
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
	KUS
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	29
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	12,750
	250,26
	3 293 Kč
	
	
	- Kč
	12,750
	3 293 Kč

	30
	917211
	
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM
	M
	12,500
	564,72
	7 059 Kč
	
	
	- Kč
	12,500
	7 059 Kč

	31
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	51,000
	903,55
	46 081 Kč
	
	
	- Kč
	51,000
	46 081 Kč

	32
	919112
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	12,000
	361,56
	4 339 Kč
	
	
	- Kč
	12,000
	4 339 Kč

	33
	931326
	1
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	46,000
	361,56
	16 632 Kč
	
	
	- Kč
	46,000
	16 632 Kč


2 934 081 Kč
91 482 Kč
2 066 899 Kč

SO 201 Most av.č. 4102-1
	1
	014102
	1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,000
	0,00
		-	kčT
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	2
	014102
	2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,000
	0,00
	- kč ;
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	3
	014102
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	4
	014102
	4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,000
	0,00
	- Kč"1
	i
	1	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	1 Zemni oráče 124 511Kč 30 226 KČ 15473BKČ

	5
	11526
	
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O DO 2.8M
	M
	0,000 I 0,00
	- Kč
	22,000
	1110,000
	2442DKČ
	22,000
	24 420 Kč





 (
6
121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM
M3
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
7
125738
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
8
131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I. ODVOZ DO 20KM
M3
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
9
17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
M3
219,923
22,04
4 847 Kč
- Kč
219,923
4 847 Kč
10
17481
1
ZÁSYP JAM A RÝH 
Z
 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
63,018
826,42
52 079 Kč
- Kč
63,018
52 079 Kč
11
17481
2
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
79,180
826,42
65 436 Kč
- Kč
79,180
65 436 Kč
12
17750
ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
M3
0,000
0,00
- Kč
14850
391.000
14,850
5 806 Kč
13
18221
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,1 OM
M2
40,000
30,30
1 212 Kč
- Kč
40,000
1 212 Kč
14
18242
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
M2
40,000
23,42
937 Kč
- Kč
40,000
937 Kč
2
Základv
62 764 Kč
- Kč
62 764 Kč
15
22694
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
T
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
16
22695A
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
M2
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
17
264127
VRTY PRO PILOTY TŘ 1 D DO 500MM
M
ó.btxT
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
18
264227
VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 500MM
M
0,000
0,00
Kč
- Kč
0,000
- Kč
19
27157
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
M3
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
20
272324
A
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
M3
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
21
272324
B
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
M3
5,120
12 258,57
62 764 Kč
- KČ
5,120
62 764 Kč
22
272365
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
T
0,000
0,00
- Kč
i - Kč
0,000
- Kč
) (
23
31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
KG
56,000
570,78
31 964 Kč
- KČ
56,000
31 964 Kč
24
25
317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
M3
7,350
34 607,29
254 364 Kč
- Kč
7,350
254 364 Kč
317365
VÝZTUŽ ŘÍMS ZOCELÍ 10505, B500B
T
1,103
35 811,55
39 500 Kč
- Kč
1,103
39 500 KČ
26
333325
MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
M3
7,633
20 057,73
153 101 Kč
- Kč
7,633
153 101 Kč
27
333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
T
0,954
35 811,55
34 164 Kč
0,336
12033 KČ
1,290
46 197 Kč
28
334325
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 IB37)
M3
2,080
41 728,16
86 795 Kč
- Kč
2,080
86 795 Kč
29
334365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B
T
0,260
35 811,55
9 311 KČ
- Kč
0,260
9 311 Kč
) (
3 Svislé konstrukce
609198 Kč
12 033 KS
 
621 231 Kč
) (
4 Vodorovná konstrukce
 
1 098 205Kč
18 674 Kč
1 098 205 Kč
30
421325
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
M3
15,322
31 356,91
480 451 Kč
- Kč
15,322
480 451 Kč
31
42136
VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI
T
3,064
35811,55
109727 Kč
- Kč
3,064
109 727 Kč
32
42838
KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
M
10,030
1 775,33
17 807 Kč
- Kč
10,030
17 807 Kč
33
45131
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
M3
4,104
13 557,31
55 639 Kč
- Kč
4,104
55 639 Kč
34
451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
M3
0,000
0,00
- Kč
- Kč
0,000
- Kč
35
451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
M3
10,125
9 366,10
94 832 Kč
- Kč
10,125
94 832 Kč
36
45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
M3
15,390
991,70
15 262 Kč
- Kč
15,390
15 262 Kč
37
45860
VÝPLŇ ZA OPÉRAMIA ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU
M3
1,374
15 855,02
21 785 Kč
- Kč
1,374
21 785 Kč
38
46251
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
M3
8,260
1 315,39
10 865 Kč
- Kč
8,260
10 865 KČ
39
465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
M3
14.B13
12 644,23
187 299 KČ
- Kč
14,813
187 299 Kč
40
467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C 25/30
M3
5,988
17 458,15
104 539 Kč
- Kč
5,988
104 539 Kč
43132
SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU
M3
0,000
5 240,00
- Kč
3,000
15 720 Kč
3,000
15 720 Kč
431365
VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCEL110505, B500B
T
0,000
35 811,55
- Kč
0.083
2954 K£
0,083
2 972 Kč
) (
5 Komunikace
649774Kč
- Kč
649774Kč
41
575C53
LITÝ ASFALT MÁ IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM
M2
29,250
2 196,06
64 235 Kč
- Kč
29,250
64 235 KČ
42
626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM
M2
2,120
617,06
1 308 Kč
- Kč
2,120
1 308 Kč
43
711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
M2
87,762
307,61
27 003 Kč
- Kč
87,782
27 003 Kč
44
711217
IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ
M2
51,300
816,70
41 897 Kč
- Kč
51,300
41 897 Kč
45
711412
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
M2
32,976
2 042,71
67 360 Kč
- Kč
32,976
67 360 Kč
46
711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
M2
47,723
5 284,79
252 206 Kč
- Kč
47,723
252 206 Kč
)


























	47
	711462
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	28,700
	5 118,78
	146 909 Kč
	
	
	- Kč
	28,700
	146 909 Kč

	48
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	80,699
	451,80
	36 460 Kč
	
	
	- Kč
	80,699
	36 460 Kč

	49
	76792
	
	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM
	M2
	24,000
	516,51
	12 396 Kč
	
	
	- Kč
	24,000
	12 396 Kč

	
	
	8
	Potrubí
	
	
	
	99 649 Kč
	
	20 735 Kč
	
	120 384 Kč

	50
	86633
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM
	M
	14,000
	3 570,14
	49 982 Kč
	
	
	- Kč
	14,000
	49 982 Kč

	51
	87434
	R
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	1,300
	1 590,86
	2 068 Kč
	
	
	- Kč
	1,300
	2 068 Kč

	52
	875342
	
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH
	M
	19,600
	1 289,22
	25 269 Kč
	
	
	- Kč
	19,600
	25 269 Kč

	53
	87633
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
	M
	28,000
	797.50
	22 330 Kč
	
	
	20 735 Kč
	54,000
	43 065 Kč

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a oráče
	
	
	
	289 980 Kč
	
	9 814 Kč
	
	299 794 Kč

	54
	9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	14,000
	18 517,46
	259 244 Kč
	
	
	- Kč
	14,000
	259 244 Kč

	55
	91355
	R
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET
	KUS
	1.000
	10 798,56
	10 799 Kč
	
	
	- Kč
	1,000
	10 799 Kč

	56
	914A21
	
	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	2,000
	4 906,87
	9 814 Kč
	2,000
	
	9 814 Kč
	4,000
	19 627 Kč

	57
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	14,000
	361,56
	5 062 Kč
	
	
	- Kč
	14,000
	5 062 Kč

	58
	931326
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	14,000
	361,56
	5 062 Kč
	
	
	- KČ
	14.000
	5 062 Kč

	59
	966168
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	60
	96618
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
	T
	0.000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	61
	96718
	
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
	T
	0.000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	62
	97816
	
	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH
	M3
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	63
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	0,000
	0.00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	
	
	
	SO 301 Přeložkavbdbvodnfhořadu
	
	
	
	288 089 Kč
	
	102 365 Kč
	
	390 455 KČ

	
	
	0
	Vieobecné konstrukce a oráče
	
	
	
	- Kč
	
	* Kč
	
	- Kč

	
	1
	CNI
O
O
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,000
	0,00
	- Kč
			
	- Kč
	0,000
	- kčT

	
	
	1
	Zemni oráče
	
	
	
	29 078 KČ
	
	2149 Kč
	
	31 227 Kč

	2
	125738
	
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	6,048
	438,00
	2 649 Kč
	
	
	- Kč
	6,048
	2 649 Kč

	3
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20 KM
	M3
	20,160
	623,95
	12 579 Kč
	
	
	- Kč
	20,160
	12 579 Kč

	4
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	20,160
	22,04
	444 Kč
	
	
	- Kč
	20,160
	444 Kč

	5
	17150
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST
	M3
	2,400
	115,70
	278 Kč
	
	
	- Kč
	2,400
	278 Kč

	6
	17461
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	11,466
	826,42
	9 476 Kč
	
	
	- Kč
	11,466
	9 476 Kč

	7
	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,890
	991,70
	1 874 Kč
	2,167
	
	2 149 Kč
	4,057
	4 023 Kč

	8
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	0,630
	991,70
	625 Kč
	
	
	- Kč
	0,630
	625 Kč

	9
	452112
	
	PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B151
	M3
	0,162
	7 120.99
	1 154 Kč
	
	
	- Kč
	0,162
	1 154 Kč

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	S 892 Kč
	
	4 489 Kč
	
	10 381 Kč

	
	10
	56330
	I VOZOVKOVÉVRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	6.300
	935,23
	5 892 Kč1
	4.800
	4489 Kč
	11,100
	10 381 Kč

	
	
	8
	Potrubí
	
	
	
	238 863 Kč
	
	95 727 Kč
	
	334 590 Kč

	11
	871272
	R
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM V OTEVŘENÉM VÝKOPU
	M
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	12
	873332
	R
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM V OTEVŘENÉM VÝKOPU
	M
	13,500
	4 407,58
	59 502 Kč
	
	
	- Kč
	13,500
	59 502 Kč

	13
	876342
	
	CHRÁNIČKA V OTEVŘENÉM VÝKOPU DO DN 250
	M
	6,000
	5 784,94
	34 710 Kč
	4,000
	
	23 140 Kč
	10,000
	57 849 Kč

	14
	878342
	
	ZASUNUTÍ POTRUBÍ DO CHRÁNIČKY DN DO 250 MM
	KPL
	1,000
	8 264,20
	8 264 Kč
	3.000
	
	24793 Kč
	4,000
	33 057 Kč

	15
	891126
	
	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM
	KUS
	2,000
	8 264,20
	16 528 Kč
	
	
	- Kč
	2,000
	16 528 Kč

	16
	891127
	
	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM
	KUS
	2.000
	6 886,84
	13 774 Kč
	1,000
	
	6 687 Kč
	3,000
	20 661 KČ

	17
	891426
	
	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM
	KUS
	2,000
	23 415,25
	46 831 Kč
	1.000
	
	23 415 Kč
	3,000
	70 246 Kč

	18
	891926
	
	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM
	KUS
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	19
	891927
	
	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM
	KUS
	2,000
	2 962.72
	5 925 Kč
	
	
	- Kč
	2,000
	5 925 Kč

	20
	899112
	R
	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	6,000
	3 443,42
	20 661 Kč
	2.000
	
	6 887 Kč
	8,000
	27 547 Kč

	21
	89917
	R1
	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ
	KPL
	2,000
	8 264,20
	16 528 Kč
	1.000
	
	8264 Kč
	3,000
	24 793 Kč

	22
	89917
	R2
	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ
	KG
	10,000
	482,08
	4 821 Kč
	
	
	- Kč
	10,000
	4 821 Kč

	23
	899329
	
	VÝSTRAŽNÁ FOLIE
	M
	14,000
	16,53
	231 Kč
	
	
	- Kč
	14,000
	231 Kč

	24
	89942
	
	VÝŘEZ. VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM
	KUS
	2.000
	2 754,73
	5 509 Kč
	
	
	- Kč
	2,000
	5 509 Kč




	25
	B99621
	
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM
	M
	13,500
	137,74
	1 859 Kč
	
	
	- Kč
	13,500
	1 859 Kč

	26
	89973
	
	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM
	M
	13,500
	275,47
	3 719 Kč
	8,500
	
	2 342 Kč
	22,000
	6 060 Kč

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a Dráče
	
	
	
	14 256 Kč
	- Kč
	
	14 258 Kč

	27
	936502
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK
	KG
	69,000
	206,61
		14 256 Kč]	[ ~~
	- Kč
	69,000
	14 255 Kč

	
	
	
	SO 302 Přeložka kanalizačního Mdii
	
	
	
	55095 Kč
	- 55 095 Kč
	
	- Kč

	
	8
	
	Potrubí
	
	
	
	55 095 Kč
	- 55 095 Kč
	
	- KČ

	1
	81458
	
	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM
	M
	6,000
	3 443,42
	20 661 Kč
	-6,000
	
	- 20661 KČ
	0,000
	- Kč

	2
	894158
	
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM
	KUS
	1,000
	34 434,18
	34 434 Kč
	-1,006
	
	- 34434 Kč
	0,000
	- Kč

	
	
	
	SO 401 Přeložka kabelu VO
	
	
	
	14180 Kč
	3 822 Kč
	
	18 003 Kč

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a oráče
	
	
	
	- Kč
	- Kč
	
	- KČ

	1
	014102
	1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	2
	014102
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	
	1
	
	Zemní oráče
	
	
	
	- Kč
	- Kč
	
	- Kč

	3
	113328
	
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	4
	132738
	1
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM
	M3
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	5
	132738
	2
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	6
	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- KČ
	0,000
	- Kč

	7
	465923
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC
	M2
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	11597 Kč
	2 238 Kč
	
	13 836 Kč

	8
	42417A
	
	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235
	T
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	9
	702312
	
	Zakrytí kabelů výstražnou fólií iířky přes 20 do 40 cm
	M
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	10
	702902
	
	Zasypaní kabelu vrstvou přesátého písku
	1M
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- KČ
	0,000
	- Kč

	11
	709400
	
	Zatažení lanka do chráničky
	1M
	0,000
	0,00
	- Kč
	10.00C
	Y;24.000
	240 Kč
	10,000
	240 Kč

	12
	741811
	
	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2
	M'
	0,000
	0,00
	- KČ
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	13
	742D52
	R
	Kabel nn - tří a čtvřžílovv CYKY
	M
	0,000
	0,00
	- Kč
	10.000
	199.810
	1 993 Kč
	10,000
	1 998 Kč

	14
	742H23
	R
	Ukončení dvou až pětižílového kabelu kabelovou spojkou
	KUS
	2,000
	2 327,75
	4 656 Kč
	
	
	- Kč
	2,000
	4 656 Kč

	15
	74F322
	
	Revizní zpráva
	KPL
	1,000
	6 941,93
	6 942 Kč
	
	
	- Kč
	1,000
	6 942 Kč

	
	8
	
	Potrubí
	
	
	
	2 583 Kč
	1 584 Kč
	
	4 187 KČ

	16
	87626
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
	M
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	17
	87627
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
	M
	21,000
	123,00
	2 583 Kč
	
	
	- Kč
	21,000
	2 583 KČ

	18
	919112
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	0,000
	0,00
	- Kč
	12.000
	132,000
	1 564 KČ :
	12,000
	1 584 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	238 541 Kč
	104 135 Kč
	
	342 676 Kč

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a oráče
	
	
	
	26 859 Kč
	- Kč
	
	26 859 Kč

	1
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,000
	0,00
	- Kč
	
	
	- Kč
	0,000
	- Kč

	2
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V QÍGIT TORMÉ
	KPL
	1,000
	14 462,36
	14 462 Kč
	
	
	- Kč
	1,000
	14 462 Kč

	3
	029522|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
	KUS
	2,000
	6 198,15
	12 396 Kč
	
	
	- Kč
	2,000
	12 396 Kč

	
	1
	
	Zemní oráče
	
	
	
	3 649 Kč
	833 Kč
	
	4 482 Kč

	4
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM
	M3
	4,350
	623,95
	2 714 KČ
	
	
	- Kč
	4,350
	2 714 Kč

	5
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	0,756
	144,62
	109 Kč
	
	
	- Kč
	0,756
	109 Kč

	6
	17581
	R
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,810
	991,70
	803 Kč
	
	
	- Kč
	0,810
	803 Kč

	7
	18210
	
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ
	M3
	0,810
	27,55
	22 Kč
	
	
	- Kč
	0,810
	22 Kč

	8
	272314
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
	M3
	0,000
	0,00
	- Kč
	0,250
	;:3Š3Ď,0a0
	633 Kč
	0,250
	833 Kč

	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	- Kč
	- Kč
	
	- Kč

	9
	42417A|
	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235
	T
	0,000
	0,00l - Kč ! [
	- Kč
	0,000
	- Kč |

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	384 Kč
	- Kč
	
	384 Kč

	10
	567304
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU
	M3
	0,435
	882,89
	384 KČ | I '
	- Kč
	0,435
	384 Kč |

	
	■■■7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	44 858 Kč
	- Kč
	
	44 858 Kč

	11
	76799|R
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KG
	18,347
	2 444,98
	85g 	|-
	- Kč
	18,347
	44 858 Kč |

	
	8
	
	Potrubí
	
	
	
	162 791 KČ
	103 303 Kč
	
	266 094 Kč

	12
	86327
	R
	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM
	M
	28,000
	1 475,75
	41 321 Kč
	
	
	- Kč
	28,000
	41 321 Kč

	13
	899321
	
	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE
	KUS
	4,000
	25 825,64
	103 303 Kč
	4,000
	
	í^ítOŠŠOaKČÍ:1
	8,000
	206 605 Kč

	14
	899621
	R
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM
	KPL
	2,000
	9 083,74
	18167 Kč
	
	
	- Kč
	2,000
	18 167 Kč





