
Dodatek k objednávce č. 2018/0921/OI/MT 

„Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

Městská část Praha 14 
Se sídlem Bří Venclíků 1073 
Zastoupená: Petrem Brychem 
IČ: 00231312 
DIČ: CZ00231312

(odběratel)

Koordinace engineering s.r.o.
Se Sídlem Chmelická 1338, Praha 9 190 16 
Zastoupená:!
IČ; 06512852

(dodavatel)

Z důvodu prodloužení termínu na rekonstrukci zastávky BUS v ulici Nedokončená, se účastníci tohoto 
řízení dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku.

Cena vč. DPH 25.000,00 Kč

Pozn. Není plátcem DPH

• - o . , _

. 'C McSrSKE ČASTI 
Odbor investiční

®O0HUS; .6iz. iíiř


