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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 11. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

	Kupující
	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

	Se sídlem:
	nám. T. G. Masaryka 2734,
76001 Zlín

	IČ:
	00559504

	DIČ:
	CZ

	Bankovní spojení:
	1461660217/0100

	Zastoupený: 
	Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy


(dále jen „Kupující“) na straně jedné
a
	Prodávající
	KDZ, spol. s r. o.

	Se sídlem:
	Razov 1256, 763 12 Vizovice

	IČ:
	15526691

	DIČ:
	CZ15526691

	Bankovní spojení:
	Raiffeisen bank, a. s., 4400044000/5500

	Zastoupený: 
	Milan Dvořáček, jednatel


 (dále jen „Prodávající“) na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:
1 Předmět dodatku
1.1 Tento dodatek mění: 
a) Rozsah předmětu plnění
b) Cenu

2 Předmět plnění
2.1 V rámci realizace projektu Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008013 dochází ke změně předmětu plnění, které zahrnuje méně dodávky v rámci odborného vybavení učebny dle původní verze smlouvy. Níže definované položky byly v původním rozpočtu chybně zdvojeny (celkem 2 ks), přičemž korektní požadavek objednatele byl 1 ks
	Odkládací stůl 
	[bookmark: _GoBack]5000 x 700 x 760 mm
Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. 
Pracovní deska: nerezová. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. Pod prac. deskou umístěny zásuvky po celé ploše.

	Odkládací stůl
	1900 x 700 x 760 mm
Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. 
Pracovní deska: nerezová.Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. Pod prac. deskou umístěny zásuvky po celé ploše.



3 Cena
3.1 Hodnota více dodávek činí 0,- Kč, včetně DPH
3.2 [bookmark: __DdeLink__696_794444226]Hodnota méně dodávek činí 59.280 Kč, včetně DPH
3.3 Celková hodnota změn (součet) činí 59.280 Kč, včetně DPH
3.4 Celková cena smlouvy nově činí 3.119.063 Kč, včetně DPH

4 Přílohy
4.1 Číslo 1 – Aktuální verze rozpočtu

5 Závěrečná ustanovení
5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
5.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.
5.3 Smluvní strany se dohodly, že kupující v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5.4 Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

	Ve Zlíně, dne 30. 11. 2018
	Ve Zlíně, dne 30. 11. 2018
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_____________________________________

	Kupující
Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy
	Prodávající
Milan Dvořáček, jednatel
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