
Číslo smlouvy Objednatele: 2018/00601/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 02. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„Klíč - Centrum sociálních služeb - Výstavba objektu pro osoby s poruchou
autistického spektra"

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc- Hodolany

60609460
CZ60609460

Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
27972

Se sídlem: Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc

268 34 995
CZ26834995

IČO:
DIČ:

Zastoupená: Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/00601/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě pfíkazní č. 2018/00601/01/DSM ze dne 12. 02. 2018.

ČÁST A.
Dne 12. 02. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 
2018/00601/01/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a 
inženýrských prací a činností pro akci „Klíč - Centrum sociálních služeb - Výstavba 
objektu pro osoby s poruchou autistického spektra", na základě níž se zhotovitel mj. 
zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace 
pro provádění stavby (DPS).

Dne 31. 7. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým došlo ke 
změně termínu plnění.

(dále jen „Smlouva")

ČÁST B.
Povodí Moravy dosud nevydalo své vyjádření a stanovisko k předložené dokumentaci 
DUR+DSP i přesto, že zhotovitel podal písemnou žádost dne 9. 4. 2018. Dne 16. 10. 
2018 bylo ze strany Povodí Moravy zasláno interní sdělení, že Povodí Moravy vyžaduje 
nezanedbatelné změny v dokumentaci DSP+DUR. Tyto změny byly ze strany 
zhotovitele neprodleně zpracovány a dne 9. 11. 2018 zaslány s prosbou o urychlené 
řešení na Povodí Moravy. Do dnešního dne nemá zhotovitel zpětnou odpověď. Dalším 
důvodem pro prodloužení termínu plnění je skutečnost, že v návaznosti na vyjádření 
Povodí Moravy nemohlo být doposud požádáno o vodoprávní řízení. Nezbytné pro 
povolení hospodaření s dešťovými vodami a napojení splaškové kanalizace. 
V návaznosti na vyjádření Povodí Moravy nemohly být ze strany objednatele v 
dostačujícím termínu zajištěny smluvní doklady o vstupu na cizí pozemky v okolí stavby 
- právo provést stavbu na pozemcích Povodí Moravy (zásyp protipovodňového válu).

S ohledem na shora uvedené čí. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující:

d) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP nejpozději do 30. 6. 2019
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/00601/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Ostatní ujednání čí. IV. odst. 1 Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají
v platnosti.

1.

2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto
Dodatku 6. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

4. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne
20. 11. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro
zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

- 6 -12- 2018V Olomouci dne: V Olomouci dne: - g -j2- 2018

zhotovitel:obje

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda

jednatel
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