
Číslo smlouvy Objednatele: 2018/01172/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 04. 05. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních
služeb - IV. etapa"- objekt ul. Havlíčkova, Zábřeh na Moravě

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
27972

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupená:

Osoby oprávněné je
- technických:

Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc

26834995
CZ26834995

Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem

Bankovní spojení:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/01172/OI/DSM/1 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 2018/01172/OI/DSM ze dne 04. 05. 2018.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Dne 04. 05. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2018/01172/01/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických 
a inženýrských prací a činností pro akci „Transformace příspěvkové organizace 
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - IV. etapa“- objekt ul. Havlíčkova, 
Zábřeh na Moravě", na základě níž se zhotovitel mj. zavázal vypracovat kompletní 
projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - dále 
jen „Smlouva".

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění.

Původně ujednané termíny plnění zhotovitel není schopen dodržet z důvodu zpoždění 
s vypracováním stanovisek jednotlivých odborů Městského úřadu Zábřeh, které jsou 
nezbytné pro sloučené územní a stavební řízení (podání žádosti dne 31. 8. 2018, 
doposud nebylo vydáno vyjádření). S tím souvisí i zpoždění s dokončením DPS - práce 
na projektech některých profesí jsou do vydání stanovisek pozastaveny.

ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené čl. IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující:

d) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP nejpozději do 30. 6. 2019
e) Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení

nejpozději do 21.12. 2018

Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy zůstávají nezměněna.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/01172/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

3.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne
20. 11. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro
zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5.

V Olomouci dne: V Olomouci dne:- 6 -12- 2018 - 6 -12- 2018

obje zh

'A2'ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda

jednatel

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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