Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2018-353/OB ze dne 23. 7. 2018
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
  

            Město Nový Jičín        

Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen:     


Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města            

IČO:




00298212


DIČ:




CZ00298212

Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:  



XXXXX
Zástupce ve věcech smluvních: 
Bc. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:   
XXXXX, Odbor majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

XXXXX, Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:



HAOSPOL, s.r.o.   
            

Se sídlem:         


U Hřiště 12/775, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

Zastoupen:



Radek Rozbroj, jednatel společnosti

IČO: 




258 555 06

DIČ: 
            


CZ 258 555 06

Zhotovitel je plátcem DPH (nehodící se škrtněte)

zapsán v obchodním rejstříku u okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. C 22400

Bankovní spojení:


ČSOB banka, a.s.

Číslo účtu: 



XXXXX
Zástupce ve věcech smluvních: 
Radek Rozbroj, XXXXX
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): XXXXX





XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Energetické úspory bytového domu Luční 1799/3 v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2018-353/OB ze dne 23.7.2018 tohoto znění:  

I.

V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2 mění a nově zní takto:

„3.2.      Rozsah předmětu díla 

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpravovanou společností XXXXX, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 20. 4. 2017 pod č.j. ÚPSŘ/22773/2017, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“
II.

V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:
„5.2.1  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 17.12.2018.“

III.

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 5 423 887,99 (slovy: pětmilionůčtyřistadvacettřitisícosmsetosmdesátsedm korun českých devadesátdevět haléřů) bez DPH.“

IV.

V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

V.

V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

VI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací
Za objednatele                                                                    Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
6.12.2018



V Havířově dne 6.12.2018
------------------------                                                                          -------------------------


Bc. Stanislav Kopecký
Radek Rozbroj, 


starosta města
jednatel společnosti
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