
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2018 

 
I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem  
Městský obvod Ústí nad Labem - město 

Sídlo:               Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem                  
Statutární zástupce: Mgr. Hana Štrymplová, starostka Městského obvodu               

Ústí nad Labem - město 
IČO: 00081531 
DIČ: CZ00081531 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:                                                                     NOMISTAV, s. r. o.   
Sídlo: Jizerská 2923/39, 400 11 Ústí nad Labem   
Statutární zástupce:           Milan Novotný   
IČO: 28734769   
DIČ: CZ28734769   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 
Zápis v OR: 

 
Vedený krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl  
„ C “, vložka 29450 

  

                            

 

 
 

II. Předmět dodatku 
 
 

1. Předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje na základě dodatečného požadavku 
objednatele a na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve 
stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla  
,, Zpevnění plochy  na  p. p. č. 2294/1 v k. ú. Ústí nad Labem v ul. Stříbrnické Nivy.“, a to v 
rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako cenová kalkulace – Zpevnění plochy 
Stříbrnické Nivy – vícepráce – úprava studny). 
2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že 
celková výše ceny za dílo činí 196 926,50 Kč (jedno sto devadesát šest tisíc devět set dvacet 
šest korun českých padesát haléřů). K ceně bude připočtena DPH ve výši 21% a celková cena 
včetně DPH činí 238 281,10 Kč. 
 
 



 

Termín dokončení prací:   15. 12. 2018. 

     

 
     

IV.  Závěrečná ujednání 
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 8. listopadu 2018 se nemění. 
 

2. Tento dodatek nabývá účinnost po  podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu 
se Zákonem  č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). 
 
 

3.        Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno starostkou Městského obvodu Ústí nad Labem – město. 
 
     
 
 
 
                                 V Ústí nad Labem dne ……………………….. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………..                                                         …………………………………. 

      Za objednatele                                                                             Za zhotovitele 

 

 

 

 

Příloha  
Cenová kalkulace – Zpevnění plochy Stříbrnické Nivy – vícepráce – úprava studny). 
 

 




