Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2018-382/OB ze dne 28.08.2018
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 



Zastoupen:                


Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města     
IČO:
                                               00298212

DIČ: 



            CZ00298212
Bankovní spojení: 


xxxxx
Číslo účtu:



xxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: 
Bc. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxxxxxxx energetik Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 



ERDING, a. s.   
            

Se sídlem:     



Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno     


Zastoupen:



Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva

IČO: 




255 12 455

DIČ:




CZ255 12 455
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2465

Bankovní spojení:


xxxx
Číslo účtu: 



xxxx
Zástupce ve věcech smluvních: 
Přemysl Botko, místopředseda představenstva

Zástupce ve věcech technických 
 

a realizace díla: 


xxxxxxxx, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Kotelna Anenská Nový Jičín “ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2018-382/OB ze dne 28.8.2018 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Šulákem – PROJEKCE ŠULÁK, IČO:75772019, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je Přílohou č.3 a nedílnou součástí této smlouvy.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 6.780.408,- Kč (slovy:šestmilionůsedmsetosmdesáttisícčtyřistaosm).“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací a méněprací . 
V Novém Jičíně dne 6.12.2018
        
 
      
   V Brně dne 6.12.2018
Za objednatele                                                               
   Za zhotovitele

Město Nový Jičín:                                                                   ERDING, a. s 
------------------------                                                                 -------------------------
Bc. Stanislav Kopecký




  Přemysl Botko

starosta města                                                                        místopředseda představenstva
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