Dodatek č.1
KE SmlouvĚ o dílo UzavŘENÉ DNE 17.10.2018
                                                           ( dále jen dodatek)
I.

Smluvní strany

1. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
Se sídlem: 
Na Bělidle 815/12 733 01 Karviná - Fryštát

Zastoupena:
PaedDr.Zdeňkem Moldrzykem, ředitelem organizace

IČ:
00847267 

DIČ:
CZ 00847267 (není plátcem DPH) 

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 
63635791/0100

Osoba oprávněná jednat: 

- ve věcech smluvních :     PaedDr.Zdeňkem Moldrzykem, ředitel organizace

   telefon :                          +420 777 499 654;  +420 774 007 777;
- ve věcech technických a realizace stavby: Ing.Slavoj Pátík, ref. maj. správy
   telefon .                              +420 777 704 038; 

 (dále jen „objednatel“)

2. Trade FIDES, a.s.
Se sídlem:
Dornych 57, 617 00 Brno
Zastoupena:
Karlem Smolkou, oblastní ředitel
IČ:
61974731
DIČ:
CZ61974731
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6987310257/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dne 17.října 1995 pod spisovou značkou B2988.
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Smolka, 602 567 829
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

František Smolka tel. 724 093 289
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. října 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „„Protipožární systém EPS“ dle schválené projektové dokumentace.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které mají přímý dopad na snížení ceny díla. 

3. V rozpočtu EPS a vysoutěžené ceně díla byly zahrnuty položky:

· Přenosové zařízení na pult centralizované ochrany (PCO) HZS v ceně 29 700,-Kč (bez DPH);

· Montáž přenosového zařízení na PCO HZS v ceně 14 850,-Kč (bez DPH).
4. Na základě aktuální změny smluvních podmínek HZS k připojení EPS na PCO se stanovením povinnosti provozovatele EPS (CPP) úhrady „jednorázového poplatku za připojení EPS na PCO“, vznikla rozpočtová duplicita, o kterou je nutno rozpočet EPS ponížit.

5. V přímé návaznosti na předchozí ustanovení musela být související položka „montáže přenosového zařízení na PCO HZS“ rovněž přesunuta z rozpočtu EPS do smlouvy o instalaci a provozu zařízení dálkového přenosu dat, kterou CPP jako klient povinně uzavírá s poskytovatelem ECHO alarm, s.r.o.
6. Vzniklé méněpráce mají vliv na snížení ceny díla.
III.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Cena sjednaných méněprací:           44 550,00 Kč (bez DPH);                                                       DPH 21% =  9 355,50 Kč;                                                                                            cena méněprací celkem (vč.DPH):  53 905,50 Kč.
b) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a mění se takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

   cena bez DPH  
   365 555,00 Kč

   DPH 21%
                                      76 766,55 Kč

   cena celkem včetně DPH 
    442 321,55 Kč
IV.
1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 10.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti  beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
	V Karviné dne 19. 11. 2018 
	
	V Ostravě dne 20. 11. 2018


	
	
	

	za objednatele

PaedDr.Zdeněk Moldrzyk
ředitel organizace


	
	za zhotovitele

Karel Smolka
oblastní ředitel
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Dod.č.1 ke SoD na stavbu „Protipožární systém EPS“ – Poradna pro NRP v Ostravě, ul.Hornická 2806

