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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 
 

Technické služby Karviná, a.s.     

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1215  

 zastoupena:  Stanislavem Sobelem, předsedou představenstva 

  Petrem Madeou, členem představenstva 

 jednání ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti 

 jednání ve věcech technických: Emil Dostál, vedoucí provozovny Údržba 

 se sídlem: Bohumínská 1878/6, Nové Město, 735 06 Karviná 

 IČ: 65138082 

 DIČ: CZ 65138082 

 telefon: 00420 596 302 110 

 e-mail:  tsk@tsk.cz 

 bankovní spojení:  Komerční banka Karviná, a.s. 

 č. účtu: 19-3488910297/0100 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  

 se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice 

 zastoupeno: Bc. Lukášem Janko, MBA, jednatelem 

K podpisu smlouvy oprávněn: Bc. Lukáš Janko, MBA 
 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
a) smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA 

 
b) technických Ing. Jiří Tvardek, obchodně- technický ředitel 

                                                             Ing. Petr Náplava, stavbyvedoucí 
 František Duchoň, stavbyvedoucí 

 IČ: 25855581 

 DIČ: CZ25855581 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

 číslo účtu: 94-1623820237/0100 

(dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět dodatku smlouvy 

2.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava činností a finanční náročnosti díla pod názvem „Výměna 

dešťových přípojek na ul. Prameny v Karviné-Ráji“  

2.2 V rámci realizace díla bude navíc provedeno: 

- výměna 26 ks komplet uličních vpustí napojené na vyměněné dešťové přípojky – z důvodu 
nevyhovujícího stávajícího stavu uličních vpustí a mříží 

- výměna 1 ks dešťových přípojek 
- oprava stávajících chodníků, zpevněných a nezpevněných ploch dotčených realizací výměny 

dešťových přípojek a uličních vpustí 

2.3 V rámci realizace díla nebude provedeno: 

- částečně provedení výkopových prací při realizaci výměny dešťových přípojek napojených na 
kanalizační šachty 

 
 

3. Cena díla 

3.1 Výše uvedené změny budou míst níže uvedených cenový dopad: 

Vícepráce: + 398 694,88 Kč bez DPH 
Méněpráce:  - 257 410,29 Kč bez DPH 
 
Provedením změny se původní rozpočet navýší o částku 141 284,59 Kč bez DPH na 
1 537 343,91 Kč bez DPH. 
 

 

4. Závěrečná ujednání 

4.1 V ostatních ustanoveních je obsah smlouvy nezměněn. 

4.2 Technické služby Karviná, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 

s uveřejněním tohoto dodatku zajistí TSK. 

4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu dodatku smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění na dobu neurčitou. 

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4.5 Přílohu dodatku č. 1 tvoří: Rozpočet – Změnový list 

 

V Karviné dne ………………….….. 

  

V Ostravě dne …………………… 

za objednatele  za zhotovitele 

 

 

 

 

  

......................................................................  ...................................................................... 

Stanislav Sobel                 Bc. Lukáš Janko, MBA 

předseda představenstva 

 

                             jednatel 

 

   

 
 
 
......................................................................   

Petr Madea   

člen představenstva   

 

 


