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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. POPFK-182/16/17 ze dne 28.8.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 144


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
ENVIPOR s.r.o.
Sídlo: Mimoňská 3223, PSČ 470 01 Česká Lípa


 






Zastoupený: Mgr. Lukášem Eršilem, jednatelem

 








Bankovní spojení: ČSOB Praha, č.ú. xxxxxxxxxx/xxxx
  

IČO:
22802223

     





DIČ:
CZ22802223

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem vÚstí nad Labem,sp.zn. C,32439.
E-mail: xxxxx@xxxxx.xx
   

(dále jen „zhotovitel”)
Vzhledem k tomu, že na základě zaslaného pracovního návrhu díla byla ze strany objednatele dodatečně upravena metodika na zpracování a vyhodnocování monitoringu (determinaci dat), které si vyžádá delší čas na jeho přepracování, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1.3 Čl. IV Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 7.11.2018. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem.

4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení pracovního návrhu díla. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy, prodlužuje se lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 31.3.2019. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě (1x s přílohami na CD) a na datovém nosiči CD (2x).

4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
1.4 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.9 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

1.10 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

V Praze dne






V Praze dne 
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr.František Pelc
	
	Mgr. Lukáš Eršil

	ředitel AOPK ČR
	
	jednatel Envipor s.r.o.


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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