
Dodatek č. 3 

 
ke smlouvě o dílo č.1326-2016-544201 uzavřené dne 1.12.2015 na vypracování návrhu 

jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území  Řečany nad Labem 

 mezi níže uvedenými stranami 

 

SMLUVNÍ  STRANY: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Pobočka Pardubice  

 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky 

Pardubice 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

      

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  

   

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.      

sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  

zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX 

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXX   

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: wyx77xh  

Bankovní spojení: Citibank Pardubice   

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX  

IČ: 15049248   

DIČ: CZ15049248   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  XXXXXXXXXXXXXXX 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků:  XXXXXXXXXXXXXXX 

dále jen „zhotovitel“. 

 



V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě 

smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. 

 

Čl. I. 

 

Předmět dodatku 

 
Na základě žádosti Katastrálního pracoviště Pardubice o rozšíření obvodu jednoduché 

pozemkové úpravy v k.ú. Řečany nad Labem dochází k navýšení počtu MJ  a k upřesnění 

obvodu jednoduché pozemkové úpravy.  

 

 

 

Čl II. 

 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet 

3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel 

          a 2 zhotovitel 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními  

          stranami 

5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 

 

 

 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 

V Pardubicích dne 3.11.2016 

 

 

 

Za objednatele     Za zhotovitele 

 

 

 

----------------------------------------           ----------------------------------------- 

Ing. Miroslav Doležal            Ing. Pavel Cimpl 

vedoucí Pobočky Pardubice           jednatel  


