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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo uzavřené dle§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„OZ"), na veřejnou zakázku „ŠVZ Žihle-Výměna podlahové krytiny v pavilonu Gl " ze dne 

3. 5.2018

Objednatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 

příspěvková organizace 
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 70 88 96 60 
zastoupená ředitelem Mgr. Bohdanem Frajtem, MBA 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 
H-FLOOR s.r.o.

se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 26948494
DIČ: CZ26948494
Zastoupená Jiřím Holíkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47676
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana") 

uzavřely dodatek v tomto znění: 

I. 

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem 
předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby" dohodly na změnách smlouvy uvedených 
v tomto dodatku. 

li. 

1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Formulář pro ohlášení změn
stavby) a přílohy č. 2 (Položkový rozpočet) tohoto dodatku.

2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2 tohoto dodatku (Položkový rozpočet). Celková cena díla
tak odpovídá součtu původní ceny díla (688 560,18 Kč bez DPH) a ceny dodatečně
požadovaných prací (169 417,40 Kč bez DPH) a činí 857 977,58 Kč bez DPH.

Ill. 

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv {CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních
stranách a předmětu dodatku.
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2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom.

V Praze dne ..... /...1: .. !.1.: .... 2018

Správa služeb hlavního města Prahy, 

příspěvková organizace 

Přílohy: 

1. Formulář pro ohlášení změn stavby

2. Nabídkový rozpočet

V Praze dne ......................... 2018 
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Příloha č. 1 

F O RMULÁŘ P R O  O HLÁŠENÍ ZMĚN STAV BY 

,,ŠVZ Žihle - Výměna podlahové krytiny v pavilonu G1" 

ZBV 1 

(Změna během výstavby) 

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

Kundratka 19, 180 00 Praha 8 -Libeň 

SoD ze dne: 3.5.2018 

Termín plnění: do 29.12.2018 

Cena díla dle základní SOD 

Cena víceprací dle ZBV1 

Celková cena díla vč. ZBV1 

: 688 560, 18 Kč bez DPH 

: 169 417,40 Kč bez DPH 

: 857 977 ,58 Kč bez DPH 

Zhotovitel: H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko 

IČ: 26948494 

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: 

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na Výměně podlahové 

krytiny za nové PVC. Práce jsou prováděny podle specifikace, která je součástí zadávací 

dokumentace veřejné zakázky. 

Po dokončení demontáže stávajících podlah bylo zjištěno, že v celém přízemí jsou stávající 

podkladní dřevotřískové desky shnilé, místy výrazně poškozené a tudíž jako podklad pro 

provedení stěrkových vrstev a položení nové podlahové krytiny z PVC zcela nevhodné. Na 

kontrolním dni konaném ve středu 31.10.2018 bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí jejich 

odstranění, poté provede montáž parotěsné zábrany a pokládku nových vodovzdorných desek 

DURELIS. 

Objednatel zároveň vznesl dodatečný požadavek na zajištění demontáž a likvidace všech 

akumulačních kamen v objektu, výměnu čistící zóny ve vstupní chodbě do objektu za novou, 

dodávku a montáž ALU přechodových lišt mezi koupelnami a pokoji, dodávku a montáž PVC 



soklu do obou chodeb. Výměra soklů do pokojů byla upravena dle skutečnosti, tj. navýšena o 

43 m. 

Rozsah dodatečně požadovaných prací je stanoven oceněným soupisem prací, zpracovaným 

v oceňovacím systému RTS. 

Popis problému: 

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebně 

montážních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou 

zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce 

potřebné k provedení tohoto díla. 

Čeho se zhotovitel domáhá: 

S odvoláním na 

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele 

se zhotovitel domáhá: 

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

,,ŠVZ Žihle - Výměna podlahové krytiny v pavilonu G1" 

nejpozději do: 30.11.2018 

Datum, podpis oprávněné osoby zhotovitele: 

Datum potvrzení objednatele: 



STAVEBNÍ DENÍK 

OBJEDNATEL: 
Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 
S�dlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
ICO: 70889660 
Zastoupená: Mgr.Bohdanem Frajtem, ředitelem 

ZHOTOVITEL: 

H-FLOOR s.r.o.
S[dlo: Svitavská 500/7, 67801 Blansko
ICO: 26948494
DIČ: CZ26948494
Zastoupená:

STAVBA: 

ŠVZ Žihle-Výměna podlahové krytiny v pavilonu Gl 
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Položkový rozpočet 

Zakázka: Výměna povlakových krytin • budova G 

Zhotovitel: H-FLOOR s.r.o.

Svitavská 500/7 

67801 Blansko 

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy 

Kundratka 1951/19 

18000 Praha-Libeň 

Vypracoval: Holík Jiří 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Základ pro sníženou DPH: 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH: 

Základní DPH 

Zaokrouhlení: 

Cena celkem: 

t·a," ,, 

H-FLOOR

PODLAHY 
Za 

Digitálně podepsal Jiří 

Holík 

15 % 

15 % 

21 % 

21 % 

V Blansku dne 18.11.2018 

Popis: CÚ 2018/11 

--------

Příloha č. 2 

IČO: 26948494 

DIČ CZ26948494 

IČO: 70889660 

DIČ CZ70889660 

3 152,00 

166 265,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

169 417,40 CZK 

35 578,00 CZK

-0,40 CZK

204 995,00 CZK

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2015 
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Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost 

97 HSV HSV 3 152,00 0,00000 

735 Otopná tělesa PSV 3 960,00 0,00000 

762 Konstrukce tesařské PSV 59 948,82 0,01872 

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 77 647,78 2,66090 

776 Podlahy povlakové PSV 24 708,80 0,06051 

Celkem: 169 417,40 2,74013 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2015 
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 

Díl: 97 HSV 3152,00 
979100014RAO Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m 3,20000 985,00 3 152,00 

Díl: 735 Otopná tělesa 3 960,00 
2 998735101ROO Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m 4,80000 825,00 3 960,00 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 59 948,82 
3 762521916ROO Vyříznuti části podlahy plochy nad 8 m2 m2 187,20000 86,40 16 174,08 

Popis: na původní DTO desky jsou položeny svislé konstrukce (vnitřní příčky), nutno DTO řezat kolem opláštěni stěn 

4 762900065RAO Demontáž dřevotřískových podlah m2 187,20000 57,70 10 801,44 

5 998762102ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 2,70000 1 223,00 3 302,10 

6 762510020RAI Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná, pouze montáž, m2 187,20000 158,50 29 671,20 
desky ve specifikaci 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 77 647,78 

7 60725039R Deska dřevoštěpková např. OSB ECO 3N-4PD ti. 22 mm m2 205,00000 328,50 67 342,50 

Popis: dřevotřísková deska DTO DURELIS 4PD 22mm, 810x2476 mm vč. prořezu 

8 775542011 ROD Fólie PE pod lamelové podlahy m2 200,00000 32,90 6 580,00 

Popis: parozábrana - parotěsná fólie na podkladní beton 

9 775542000ROO Položeni podložky pod lamelové podlahy m2 187,20000 19,90 3 725,28 

Díl: 776 Podlahy povlakové 24 708,80 

10 776572110RT1 Položeni volné podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec m2 14,80000 80,00 1 184,00 

ve specifikaci 

11 697 42401.AR Koberec - čisticí zóna Capri, šíře 2 m m2 17,00000 465,00 7 905,00 

Popis: očistná zóna vchodu vč. prořezu 

12 776981101ROO Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m 26,00000 50,30 1 307,80 

13 776981112RT2 Lišta hliníková přechodová, stejná výška kry1in, profil 25/A, m 26,00000 230,50 5 993,00 

samolepicí, šířky 35 mm 

14 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 145,00000 28,00 4 060,00 

15 28411006 lišta soklová PVC samolepicí 15 x 50 mm m 43,00000 35,00 1 505,00 

16 28342401.AR Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1363 lišta m 102,00000 27,00 2 754,00 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2015 




