
změnový list číslo 2
Identifikace akce

Název akce: POS Kostelec - Stavební úpravy v objektu so 01
Číslo akce SMVS: 114V51200 8008

Objednatel: Správa uprchlických zařIzenI MV
Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Královéhradecká 1089, 562 01ÚSti nad Orlicí
Projektant: ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeži180, 517 54 Vamberk

Předmět změnového listu

m.Č. 116d a 131 (chodba): ponechání stávajícho podhledu, provedení menšího rozsahu dlažby,
místo celoplošného vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou se stěny potáhnou vápenným štukem .
m.č. 122 a 123: v části místnosti bude ponechán stávajÍcÍsDK strop a bude provedeno jeho
napojení na obvodové konstrukce, místo celoplošného vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou se
stěny potáhnou vápenným štukem.
m.č. 132: bude provedena demontáž vestavěné skříě a zazdění otvoru po demontáži, místo
celoplošného vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou se stěny potáhnou vápenným štukem.
m.č. 124 a 133: místo celoplošného vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou se stěny potáhnou
vápenným štukem.
venkovní schodiště: výrovnáni výškového rozdílu mezi venkovního terénem a nově zřízenou
základovou konstrukci podesty; schody budou provedeny ze stávajÍcÍ zámkové dlažby místo dlažby
keramické.

Část díla dotčená změnovým listem
viz přiložený položkový rozpočet
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Uvedeno v předmětu změnového listu

Nové řešení :
Uvedeno v předmětu změnového listu.

Zdůvodnění změny :

SnÍženÍ nákladů na realizaci stavby při zachování kvality díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Záznam ve stavebním deníku ze dne 26.9.2018
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: nemá vliv na termín
Vliv na kvalitu: beze změny
Vliv na cenu: dojde ke snÍženÍcený díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 68 376,23 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: -133 170,23 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -64 794,00 KČ
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