
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 107/12/2018/OST/VZ                        uzavřené dne 23. 7. 2018
/dále jen „dodatek“/

Smluvní strany
1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Příčná 1108, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

zastoupena: Mgr. Pavlem Chrenkou

IČ: 00575933

DIČ: CZ 00575933

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: 100 401 290/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Roman Olejník, vedoucí technickoprovozního úseku, tel.: 602 765 378

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma SUBSTAV INVEST s.r.o.

se sídlem: Antonínov 636, 73944 Brušperk

zastoupena: Luďkem Šubertem, Ludvíkem Šubertem

IČ: 27797554

DIČ: CZ27797554

bankovní spojení: KB Příbor

číslo účtu: 115-3149960257/0100
Zapsána v obchodním rejstříku spisová značka C29969 vedená u Krajského soudu v

Ostravě

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Luděk Šubert, tel.: 725813544

 
   (dále jen „zhotovitel“)
1.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 SMLOUVY O DÍLO č. 107/12/2018/OST/VZ (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby - Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla. Zároveň v rámci akce byly vyčísleny nerealizované práce. 
3. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
2.
Změna smlouvy


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
b) Cena sjednaných víceprací činí 247.530,90 Kč bez DPH
c) Cena sjednaných méněprací činí 208.690,85 Kč bez DPH
d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací a činí:
Cena bez DPH

1.962.968,87 Kč 
DPH 21 %
         412.223,46 
Kč 

Cena včetně DPH

    2.375.192,33 Kč
e) Stavba bude předána a převzata zápisem v termínu dle smlouvy o dílo. Dílčí položka ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – Díl 767, položka č. 90 Smlouvy, která je zahrnuta v rámci méněprací, bude realizována ze strany zhotovitele v jiném technickém řešení, které je přílohou tohoto dodatku včetně sjednané smluvní ceny ve výši  78.045,00  Kč včetně DPH. Tyto práce nebrání k převzetí dokončeného díla a užívání stavby. Zhotovitel se zavazuje provést její zhotovení samostatně v termínu do 14. 12. 2018, podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude splňovat podmínky definované v článku VI. Smlouvy.

3.

Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 3 – Rozpočet položky č. 90, Díl 767 

   V Ostravě dne 7.11.2018 



V Brušperku dne 7.11.2018
	za objednatele

  Mgr. Pavel Chrenka, ředitel školy 
	
	za zhotovitele
Luděk Šubert, jednatel společnosti
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SOUPIS VICEPRACÍ

P.č.Číslo položkyNázev položky MJmnožstvícena / MJCelkem množstvícena / MJ Celkem

Díl:62 Úpravy povrchů vnější

15622323041R00 Příprava podkladu penetrace m2 750,00450 25,00 18 750,11

101,5 25,00 Kč         2 537,50 Kč       

16622300131R00 Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 750,00450 50,00 37 500,23

101,5 50,00 Kč         5 075,00 Kč       

Položka pořadí 15 : 750,00450 750,00450

19622319134RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou,  

m2 651,04750 729,00474 613,63

52,5 729,00 Kč       38 272,50 Kč     

20622319153RV1 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou

m2 106,01200 1 150,00121 913,80

49 1 150,00 Kč   56 350,00 Kč     

30602015185RT9 Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, samočisticí, tloušťka vrstvy 2 

mm

m2 761,64150 300,00228 492,45

101,5 300,00 Kč       30 450,00 Kč     

31602015191R00

Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí


 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 761,64150 30,60 23 306,23

101,5 30,60 Kč         3 105,90 Kč       

1

Vymezení spáry mezi 1NP a sklepy, XPS tl.180mm při výšce 200mm, 

zapěnění mezer a dír, přestěrkování bm 49 450,00 Kč       22 050,00 Kč     

2 Nátěr syntet.tesař 2x Lazur Palisandr lak m2 125 180,00 Kč       22 500,00 Kč     

3 D+M větrací mřížka - lepení+kotvení, v částí pod podhledy bm 110 130,00 Kč       14 300,00 Kč     

4 D+M vyzdívka ytong tl 375mm, včetně zasekání a ukotvení, balkon m2 5,1 1 500,00 Kč   7 650,00 Kč       

5

Lapače střešních splavenin DN 150, plast včetně upravy přechod litina - 

plast kus 6 1 200,00 Kč   7 200,00 Kč       

6 Podlepení EPS tl. 10-30mm m2 292 70,00 Kč         20 440,00 Kč     

7 D+M dlažba - balkon 2NP a 2x schody m2 12 750,00 Kč       9 000,00 Kč       

8 Výtužná tkanina včetně stěrky - 2x schody m2 8 190,00 Kč       1 520,00 Kč       

9

Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, samočisticí, tloušťka vrstvy 2 

mm anglické dvorky, včetně výztužné tkaniny a srovnání stěn

m2 12 590,00 Kč       7 080,00 Kč       

CELKEM bez DPH 247 530,90 Kč   

po jednotlivých vrstvách



nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování 

desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ cena / MJ množství Celkem

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce

37639561111R00 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý m 191,00

-119,00000 22 729,00 Kč -       

nový okapový chodník : 119,0

Díl:94 Lešení a stavební výtahy

42944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken  m2 11,60

-460,00000 5 336,00 Kč -          

Položka pořadí 39 : 919,50100

43944944033R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití 

ochranných sítí


 z umělých vláken

m2 10,00

-919,00000 9 190,00 Kč -          

Položka pořadí 42 : 919,50100*2

44944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken  m2 6,90

-459,50100 3 170,56 Kč -          

Položka pořadí 42 : 919,50100

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

45956901111R00 Osazení schodišťových a balkónových zábradlí do vynechaných nebo 

připravených otvorů

kus 125,50

-20,00000 2 510,00 Kč -          

odkaz Z07 : 5*2*2

Díl:96 Bourání konstrukcí

62978036191R00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % m2 30,00

-681,02950 20 430,89 Kč -       

Díl:721 Vnitřní kanalizace

69721242117R00 Lapače střešních splavenin DN 150, litina kus 3 330,00

-6,00000 19 980,00 Kč -       

K20 : 6

Díl:766 Konstrukce truhlářské

83766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,   m 208,00

-4,80000 998,40 Kč -             

vč 109 odkaz legenda 24, odkaz O02 : (0,75+0,45)*2*2

86611-O01 Prosklená stěna s dveřmi 1650/2900mm, barva bílá, trojsklo, UW=1,0 W/M2k kus 33 000,00

-1,00000 33 000,00 Kč -       

vč 109 odkaz legenda 20, odkaz O01 : 1

Díl:767 Konstrukce zámečnické

907679003 Konstrukce pro zastřešení 1500/900mm na konzolách, dodávka, montáž, 

kotvení, polykarbonát

kus 5 500,00

-3,00000 16 500,00 Kč -       

vč 109 odkaz legenda 10, odkaz Z02 : 3

Díl:M21 Elektromontáže

982190101 Výměna svodových vodičů hromosvodu včetně podpěr m 250,00

-154,00000 38 500,00 Kč -       

vč 106, 109 odkaz K21 : 235,0

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

102979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 194,50

-20,00000 3 890,00 Kč -          

103979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 15,60

-505,00000 7 878,00 Kč -          

104979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 257,00

-20,00000 5 140,00 Kč -          

105979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 

dalších 5 m

t 28,60

-330,00000 9 438,00 Kč -          

106979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 500,00

-20,00000 10 000,00 Kč -       

Celkem bez DPH

208 690,85 Kč -     



Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

na maltu cementovou ve stupních kamenných nebo železobetonových nebo v balkónové desce do 

vynechaných nebo vysekaných otvorů (za každé zalití)

SOUPIS MÉNĚPRACÍ
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S: 591812

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 767 64 500,00

100061218R D+M stříška nad vstupem Soubor 3,00000 21 500,00 64 500,00

Celkem bez DPH 64 500,00 Kč      

Celkem s DPH 78 045,00 Kč      

Položkový rozpočet s popisem

Zateplení obvodových zdí budovy na ulici  Polská 1542/8



konstukce stříšky bude provedena z eloxovaného AL jeklového tvaru, krytina bude z polykarbonátu tl.10mm, nosné sloupky 

budou taktéž z jeklového tvaru, rozměry: 3100mm šířka, 1400 mm hloubka, výška sloupků 3000mm


Smlouva o díla na stavbu – Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8

