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SMLOUVA O DÍLO č./ 4/2018 – dodatek č. 1
uzavřený dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Přelouč
Adresa : Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Statutární zástupce : Bc. Irena Burešová, starostka města
Zástupce pro věci technické : u
Bank. spojení :
IČO :
DIČ :
Telefon :
E-mail :

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel : Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Adresa : Olomoucká č. 139/4, 571 01 Moravská Třebová
Statutární zástupce : Ing. Pavel Binka – jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické :
Bank. spojení :
IČO :
DIČ : CZ28771346
Telefon :
E-mail :
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437
(dále jen „zhotovitel“)

III. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku uzavřené smlouvy o dílo je prodloužení smluvně sjednaného termínu
dokončení díla z důvodu jeho návaznosti na práce sjednané zhotovitelem se společností Vodovody
a kanalizace Pardubice a. s., které nebudou v termínu sjednaném pro provedení díla dle uzavřené
smlouvy o dílo dokončeny tak, aby umožňovaly provést celý rozsah stavby:

„Kanalizační přípojky veřejná a soukromá část Lhota pod
Přeloučí a Škudly“

IV. Doba plnění díla

Doba plnění se s odkazem na obsah článku III. odst. 1 mění následovně:

1. Předání staveniště : 02.05.2018
Zahájení stavby : 02.05.2018
Ukončení prací : 31.05.2019
Předání stavby : do 15.06.2019
Místo plnění : Škudly a Lhota pod Přeloučí
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VI. Provádění díla, odpovědnost za škodu 

 
Z důvodu změny osoby na pozici stavbyvedoucího zhotovitele se znění níže uvedeného 
odstavce smlouvy mění následovně: 

 
26. Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Binka, tel. 602 356 505, mail p.binka@stavho.cz 

Stavbyvedoucí: Miroslav Spáčil, tel. 725 821 689, mail m.spacil@stavho.cz. 
 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
V souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo se text dále uvedených odstavců tohoto článku 
smlouvy mění, upravuje nebo doplňuje následovně: 

 
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden. 
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán dle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

6. Tento dodatek smlouvy stejně jako otázky ve smlouvě výslovně neuvedené se řídí právním řádem 
ČR a zejména občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. 

7. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru 
smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč. 

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy v registru smluv. 
10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
11. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek smlouvy zveřejněn ani devadesátý den od 

jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

12. Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 26.11.2018 
usnesením č. 3/7. 

13. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená přijetím dodatku č. 1, se nemění a 
zůstávají v platnosti 

 
 

V Moravské Třebové dne               V Přelouči dne  
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….   …………………………………………. 
              Ing. Pavel Binka                                                                Bc. Irena Burešová 
           jednatel společnosti                                                           starostka města Přelouč 


