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vODÁRNY KLADNO - MÉLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

flıvřená podle § 2588 a následujících Zákona č. 8972012 Sb. občanského Zákoníku vplatném Znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392/17-D2
Č. smlouvy vedené u Zhotovitele: SP - 0872017
c. zakázky: 2010011?

|. Smluvní Strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 Zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka Č. 2380

Zastoupená: lng. Petrem Schönfeldem, ředitelem spolecnosti, na Základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických:

IC z 46356991
DIČ: 0246356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Praha 5, Křížová 472/47, PSČ 150 00, Zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka c. 2382

Zastoupená:
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
ıc z 60193669
DIČ: cz 60193689
Bank. spojeni:

(dále jen „Zhotovite|“) na straně druhé

Il. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku Č. 2 je Změna termínů plnění, vyplývající Ze smlouvy o dílo pro akci:

Dolní Liběchovka - prameniště vrty a vod. řady

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na Změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo Ze dne 7. 4. 2017.



voDÁRNY KLADNO - MÉLNÍK
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i' r Dolní Liběchovka - prameniště vrty a vod. řady

akfilüvfl SPÚIGCHÚSÍ Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Ill. Předmět dodatku

. Smluvní Strany, na základě vyšší náročnosti projednání Záležitosti Spojených s inženýrskou
činností, se dohodly na úpravě terminu plnění smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku VI. Doba plnění, ve
kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

Činnost: Termín plnění:

Předání dokumentace DUR: 30. 0. 2019
Zajištění územního rozhodnuti včetně nabytí právní moci: 31. 12. 2019
Geodetické práce: 31. 12. 2019
Čerpací Zkoušky: 31. 8. 2019
IČ K zajištění Soseve: 30. 10. 2019
Předání dokumentace DSP/DPS: 31.3.2020
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Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: 31. 7.2020

IV. Závěrečná ustanovení:

. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Zniohž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své popisy.

V Kladně dne: .....' V Praze dne 5. listopadu 2018

Přílohy.“ cˇ. 1 - Plná moc k zastupování objednatele
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VODARNY'KĚADNQ " MELNIK Dolní Líběcłıovka - prsmeniště vrty a vod. řady

akciová Spolecnost Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Příloha ě. 1
Č. smlouvy vedene u objednatele: P-392l17D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP - 0612017
C. zakázky: 2010011?

PLNÄ Moc
Vodárny Kladno - Mělník, 8.3.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno
lČ: 46 35 69 91

uděluje Plnou moc

ze společnosti: Vodohospodářské inženýrské Služby, a.s. IČ: 60193689

se sídlem: Křížová 472147, 150 00 Praha 5

na dobu od 5. listopadu 2018 do 31. prosince 2020

k zastupování společnosti ve věci

Dolní Liběchovka - pramenřsˇtě vrty a vod. řady

a to Zejména k výkonu investorsko-inženýrskě činnosti uvedené stavby, tj. ke všem Činnostem
souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úřednimi výkony
s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými výstavbou s výjimkou
uzavírání smluv na věcná břemena a smluv na náhrady škod souvisejících srealizací výše
uvedene stavby.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, abyjměnem společnosti Vodárny Kladno - Mělník,
a. s. jednal ve výše uvedených věcech, přijímal písemnosti apod..

Plnou moc v celém rozsahu p

V Praze dne 5. listopadu 2018




