
SVS/I? / b 3 3 8 /  1 8 
Dodatek č.3 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
Číslo Příkazce: CES 

Číslo Příkazníka: 10435_01
uzavřené dle Hlavy II. Díl 5. Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník.

v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: .......​...........​...........
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: ................​...........​....... ​. . . ​.....​...........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Zástupce pro věci technické: ....... ​...... ​...............
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení:.​................​........... ​....... ​. . . ​.....​.......................

Předmětem dodatku smlouvy je  rozdělení stavby na tři etapy a z toho vyplývající změny.

II. Předmět plnění: Beze změny

TP 037 180, Teplice, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu

III. Čas plnění: Mění se a doplňuje

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

IV. Odměna Příkazníka: Mění se a doplňuje

4.1 Započitatelné náklady jsou pro I.etapu 7 237 tis. Kč, pro II.etapu a pro DUR/ÚR 1 262 tis. Kč a pro 
celou II.etapu 5 073 tis. Kč, ZN pro lll.etapu jsou 3 757 000,-Kč.

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

1 + 2
II.etapa 2 8 .2 .2 0 1 8  

III.e tap a  3 0 .1 1 .2 0 1 8
1 + 2

II. etapa 31 .5 .2 0 1 8

I II .  e ta p a  3 1 .3 .2 0 1 9

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

I. e tapa 3 1 .1 2 .2 0 1 7

I I .  e tapa  3 1 .1 2 .2 0 1 8

III.  e tapa  3 0 .1 1 .2 0 1 8

3

I. e tapa 31 .3 .2 0 1 8

I I .  e ta p a  3 1 .3 .2 0 1 9

III.  e ta p a  3 0 .6 .2 0 1 9
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4.2 Odměna Příkazníka za PČ se po rozšíření plnění a rozdělení do etap mění z 782 900,- Kč na 
1 087 000,- Kč (bez DPH).
4.3 Odměna Příkazníka za IČ se po rozšíření a rozdělení do etap mění z 
91 600,- Kč na 143 100,- Kč (bez DPH).

V

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 

Celkem:

. Financovaní a placeni: Mění se a doplňuje

V ýk . fá z e PČ - ce n a V ýk . fá ze IČ - cena

1+2
ll.etapa 39  60 0 ,- 

III.etapa 97  900,- 1+2
II. e tapa 12 500 ,-

III. etapa 30 900,-

70%
II. e tapa 27  700 ,-
III. etapa 68 500,-

30%
ll.etapa 11 900 ,- 

lll.etapa 29 400,-

3+ 4
I. etapa 4 2 8  7 0 0 ,-
II. etapa 31 4  60 0 ,-
III. etapa 206 200,-

3
I. etapa 45  600 ,-
II. e tapa 33 500 ,-
III. etapa 20 600,-

70%
I. etapa 30 0  100,-
II. etapa 22 0  2 0 0 ,-  
II¡.etapa 144 300,-

30%
I. etapa 128 6 0 0 ,-
II. etapa 94  4 0 0 ,-
III. etapa 61 900,-

1 087 000,- 143 100,-

Body VI.- IX. Beze změny

X. Závěrečná ustanovení: Doplňuje se
10.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 

Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Ostatní body beze změny.

V Teplících dne :

-12-/2018:

v
2  8 - 11-  2018

dne . . .
............. ​...​................​...​...................​..... 

​....................................... ......
. . . . ......... . . .... . . . .. ​................. ​. . ..

....
Ing. Bronislav Špičák, generální řědiwl
Severočeská vodárenská společnost a:s.

Příkazce

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník

...........​.....​............. ​................. ​........
. . . . . . . ​. . . . . . .. . . . . . . . .

Příloha č. 1 -  Plná moc

Stránka 2 z 3



Příloha č. 1

PLNÁ MOC
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská 1689 
415 50 Teplice 
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem: Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice 

na dobu od 15.1. 2017 do 31.12. 2020

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech

„TP 037 180, Teplice, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu “,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem 
souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnutí, jednáním a 
úředními výkony s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a 
soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. smluv o dílo, 
smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad 
svých zaměstnanců.

V Teplicích dne
IH  -12- 2018

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

.. .. ​..................​..................​....................​..... 
​........​......​.................​......................​......... 

​......​.................... . ​.........​.. . ................. . .

Příkazník

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

V Teplicích dne 2 8 -11-
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