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              Dodatek 

 

Číslo dodatku objednatele: 1463D1/2015/OI 

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000245 

Číslo investiční akce:8148 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN 
 
Smluvní strany 

  

Statutární město Ostrava      BYSTROŇ Group a.s.   
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava                              Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

zastoupeno                                                                        zastoupena členem představenstva 

Ing. Tomášem Macurou, MBA                                                  Michalem Bystroněm   

primátorem      
 

IČO: 00845451                                                                  IČO: 27800466                                                                   

DIČ: CZ00845451                                                             DIČ: CZ27800466                                                             

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s.,                            Peněžní ústav: Komerční banka a.s. 

 okresní pobočka Ostrava                         pobočka Ostrava  

Číslo účtu:  xxxxxx Číslo účtu:      xxxxxx   

 __________________________________________   _________________________________________  

dále jen objednatel                                                            dále jen zhotovitel  
 

 
Obsah dodatku 

 

 

čl. I.  
V souvislosti se vznikem měnéprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku a 

v evidenčních listech změny stavby č. 01 ze dne 27.10.2015, se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění 

a nově zní: 

 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 
Cena bez DPH 17 221 330,88 Kč. 
 

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. 

 

čl. II.  
Z důvodu technologických změn  souvisejících se vznikem víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 

tohoto dodatku a v evidenčních listech změny stavby č. 01 ze dne 27.10.2015, se v článku V. Termín plnění 

text odstavce 3. a 4. mění a nově zní: 

 
3. Termín dokončení díla (tj. předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu) činí 44 týdnů od 

protokolárního předání a převzetí staveniště 

4. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 49 týdnů od protokolárního 

předání a převzetí staveniště. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XIII. Této 

smlouvy. 
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čl. III. 

Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 0801/ZM1418/11 ze 

dne 25.11.2015. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.05.2015 zůstávají nezměněna.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což 

stvrzují svými podpisy. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude 

v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a 

to po dobu časově neomezenou. 

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.  

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy 

 

 

 

 
 
Za objednatele  Za zhotovitele  
 __________________________________________   _________________________________________  

 

 

Datum:           30.11.2015                                                 Datum:     30.11.2015 

 

 

Místo:   Ostrava                                                                Místo:     

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

 

Ing. Tomáš Macura, MBA Michal Bystroň 
primátor                                                         člen představenstva         
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Příloha č.1 k dodatku ev.č. objednatele: 1463D1/2015/OI 

Počet listů: 1 

 

 

č. SO Název SO 

Cena dle SoD v Kč           
bez DPH 

VCP v Kč             
bez DPH 

MCP v Kč                
bez DPH 

Konečná cena dle 
dodatku č. 1 v Kč                 
bez DPH 

SO 01 SO 01 - PŘÍSTAVBA IVC SLEZSKÁ OSTRAVA 10 096 209,60 1 353 982,26 -363 862,51 11 086 329,35 

1 stavebně konstrukční část 6 882 932,90 1 132 920,95 -290 251,51 7 725 602,34 

2 zdravotechnika 1 119 871,00 221 061,31 -73 611,00 1 267 321,31 

3 zdravotechnika - sanitární doplňky 76 866,00 0,00 0,00 76 866,00 

4 vytápění a plynoinstalace 318 826,00 0,00 0,00 318 826,00 

5 elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod 669 933,95 0,00 0,00 669 933,95 

6 elektroinstalace - slaboproud 446 318,95 0,00 0,00 446 318,95 

7 vzduchotechnika 581 460,80 0,00 0,00 581 460,80 

SO 02 SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT IVC - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 483 435,59 0,00 0,00 4 483 435,59 

1 stavebně konstrukční část 2 715 673,63 0,00 0,00 2 715 673,63 

2 zdravotechnika 143 872,00 0,00 0,00 143 872,00 

3 zdravotechnika - sanitární doplňky 48 241,00 0,00 0,00 48 241,00 

4 ÚT - demontáže 24 248,00 0,00 0,00 24 248,00 

5 elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod 573 673,29 0,00 0,00 573 673,29 

6 elektroinstalace - slaboproud 369 486,17 0,00 0,00 369 486,17 

7 vzduchotechnika 608 241,50 0,00 0,00 608 241,50 

SO 03 SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOCENÍ 670 395,29 0,00 0,00 670 395,29 

SO 03 SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOCENÍ - 
SANACE 86 357,10 0,00 0,00 86 357,10 

SO 04 SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA 211 322,00 72 708,60 -21 271,79 262 758,81 

SO 05 SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA 350 706,00 116 298,51 -34 537,18 432 467,33 

  Ostatní a vedlejší náklady 199 587,41 0,00 0,00 199 587,41 

  CENA CELKEM  16 098 012,99 1 542 989,37 -419 671,48 17 221 330,88 

 


