02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území - ČR, OHO 

ev.č. objednatele:  B 0047/17
číslo smlouvy zhotovitele: 217 006

Dodatek č.2 smlouvy o dílo
na realizaci akce „02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území - ČR, OHO“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 5.12.2017, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název
Sdružení Krnov - ZVÁNOVEC - STAVMONTA
sídlo 
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 370 01  České Budějovice
IČ vedoucího společníka:
26026279

IČ druhého společníka: 
40525007

DIČ vedoucího společníka:
CZ26026279

DIČ druhého společníka:
CZ40525007
Zápis v obchodním rejstříku: 
společnost ZVÁNOVEC a. s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích, B 1109

společnost STAVMONTA spol. s  r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, C 1085
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se v souladu se změnovým listem č.1 mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH
21.953.330,66 Kč
Méněpráce  bez DPH dle dodatku č.2
- 2.208.851,90 Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 2 
778.222,03 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 
20.522.700,79 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
čl. 15  Smluvní pokuty a náhrada škody 
-  body 15.1., 15.2. a 15.3. se mění, nově zní takto:
15.1.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o  převzetí.  

15.2.
V případě  nesplnění termínu  provedení díla, či dílčích termínů provedení díla dle čl. 5.4. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za každý den prodlení. 

15.3.
V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za každý den prodlení.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele






za zhotovitele

v Ostravě dne
7.12.2018




v Českých Budějovicích dne

Ing. Jiří Pagáč
xxx

generální ředitel
xxx
