NPU-450/89098/2018
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/2280/2017 
číslo zhotovitele: 001/2018
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/55894/2018

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                   
zástupce pro věcná jednání:   PhDr. Eva Kolářová, kastelánka
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                        Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	DEV Company spol. s.r.o.	
	Čs. Legií 145/18, 702 00  Ostrava
IČO 47679620, DIČ CZ47679620	
Zapsán v OR pod spis zn. C 4298 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx č. účtu xxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)


II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 10. 1. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/2280/2017, 
      č. zhotovitele 001/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2018. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo „SZ Raduň – obnova novogotické hradební zdi a podzemních prostor“ za podmínek stanovených smlouvou. 

2.  a) V průběhu provádění stavebních prací bylo kompletně očištěno původní schodiště a provedeny odkopy opěrné stěny pro schodišťové rameno. Po přesném zaměření a zpracování polohopisu a výškopisu zhotovitel zjistil, že je nutné provést navýšení opěrné stěny schodišťového ramene včetně navýšení počtů stupňů a prodloužení zábradlí. Z důvodu velkého výškového rozdílu a nepříznivých geologických podmínek svahu je, na základě konzultace posudku statika, nutno změnit způsob založení schodiště, nelze použít založení na sucho, tzn. položení stupňů přímo na terén, ale je nutné je založit na železobetonové patky.
      b) Po kompletním odstranění rostlin popínajících horní zeď bylo zjištěno, že stav cihelné klenby horní stěny již neumožňuje plánovanou opravu zdiva, ale musí se kompletně přezdít.      
      
3.   Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o 
dílo veřejné zakázky. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce je nutné provést během provádění stavebních a statických prací při obnově hradební zdi. Práce nemohl objednatel předvídat, skutečný stav je zřejmý až po provedení odstranění popínavých rostlin nebo provedení zemních prací a posouzení skutečného stavu. Neprovedení uvedených prací při činnosti zhotovitele by znamenalo statickou nestabilitu hradební zdi a zmaření účelu zakázky, díla. 

Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených v tomto změnovém listu č. 2, veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty. Hodnota změny je 665.168,58 Kč, což je 6,09 % z původní hodnoty závazku.  
Navýšení ve výši 665 168,58 Kč bez DPH (více práce – méně práce) činí 6,09 % původní hodnoty závazku. Navýšení ceny podle změnového listu č. 1 (7,11 %) a změnového listu č. 2 (6,09%) činí celkem 13,2% původní hodnoty závazku.
4.  Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1 a tohoto změnového listu č. 2 se zvyšuje na částku 12.363.193,60 Kč bez DPH, tj. 14. 959.464,26 Kč s DPH. 
 5.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
                                                                                      
III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _GoBack]1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2
              

	
V Ostravě dne 22. 11 2018
	        
    V Kroměříži dne 4. 12. 2018



            Za zhotovitele:                                                           Za objednatele:
                                                                                           



            ………………………………………….                         		……………………………………                                
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			               	xxxxxxxxxxxxxxxxx
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