
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1398/2018
č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

MKOLP002575JObjednatel
Sídlo
Zastoupené
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

IČ
DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

04702883

drawING project, s.r.o.
C 252360 vedená u Městského soudu v Praze

IČ
DIČ

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

II.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 19.02.2018 uzavřely smlouvu o dílo
č. objednatele 189/2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavba nové pozemní
komunikace včetně inženýrských sítí na sektoru E v PZKO“.

1.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu dokončení díla o 2 měsíce je vyvolán
z důvodu rozšíření předmětu smlouvy.

Článek VII. Doba plnění odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
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• termín zahájení prací
• termín dokončení díla

- ihned po podpisu smlouvy o dílo,
- v co nejkratším možném termínu,
nejpozdéji však do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, 
a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení 
s nabytím právní moci).

2. Na navýšení ceny za dílo týkající se nových objektů projektové dokumentace:
• připojení odvodnění severní části plánované komunikace a přilehlých pozemků severní cestou 

(podél stávající nezpevněné cesty směrem na Volárnu) na stávající odvodňovací systém 
PZKO, provedení geodetického zaměření v délce cca 320 m, prověření výšek a stanovení 
trasy,

• zpracování projektu sadových úprav na základě dodatečného požadavku OŽPZ v celém 
rozsahu záboru stavby po obou stranách nové komunikace ve spolupráci se zahradním 
architektem.

Vyčíslení položek víceprací: 
odvodnění severní části DUR+DSP 19.000 Kč

12.000 Kč
10.000 Kč 
5.000 Kč

DPS
sadové úpravy DUR+DSP

DPS

Navýšení ceny za dílo činí celkem: 
Celková cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

46.000 Kč 
9.660 Kč 

55.660 Kč

Článek Vlil. Cena díla odstavec 1. a 2. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

631.000 Kč
132.510 Kč
763.510 Kč

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění: 
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

55.000 Kč
11.550 Kč
66.550 Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

165.000 Kč
34.650 Kč 

199.650 Kč

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

176.000 Kč
36.960 Kč 

212.960 Kč

d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

50.000 Kč
10.500 Kč
60.500 Kč

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

155.000 Kč
32.550 Kč 

187.980 Kč

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace
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(600 Kč/hod a 8 Kč/km)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

30.000 Kč
6.300 Kč

36.300 Kč

IV.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.02.2018 beze
změn.

1.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

Smluvní strany prohíašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz svě svobodně, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
Nabídka rozšíření plnění

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byiy
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek č. 1 byl projednán
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.11.2018, usnesení č. 86/2/RM/2018/Veřejný.

11 11. 2018

V Kolíně dne V Kolíně dne

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

I
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mv HABÍDKA - komunikace PZKO, rozšíření pinšní

W OBJEDNATEl
Br společnost

W jméno
adresa
PSČ, město
telefon
e-mail

DRAWING
PROJEKTY a STATIKAÍ

DODAVATEL
Rozv. a úz. pl.

Karlovo nám. 78

společnost
jméno
adresa
PSČ, město

telefon
e-mail
dat. schránka

.

Štítarská 114

bkhifvi
047 02 883
ČZ 047 02 883
FlO banka, a.s.
2800927356/2010

IČ
DIČ

bankovní spojení
číslo účtu

NÁZEV AKCE
n
Nabídka na rozšíření plnění akce "Stavba nové pozemní komunikace včetně inženýrských sítí na

sektoru E v PZKO" ke smlouvě o dílo č. 189/2018.

Místo

Sektor E v Průmyslové zóně Kolín Ovčáry (PZKO).

POPÍS PLNĚNÍ
1.) Zpracování odvodnění severní části plánované komunikace.
Jedná se o připojení odvodnění severní části plánované komunikace a přilehlých pozemků severní cestou (podél stávající
nezpevněné cesty směrem na Volárnu) na stávající odvodňovací systém kolem TPCA. Bude provedeno geodetické
zaměření v délce celého odvodnění (~320m), budou prověřeny výšky a stanovena trasa odvodnění. Součástí bude i řešení
napojení do stávajícího odvodňovacího systému PZKO.

2.) Zpracování projektu sadových úprav.
Na základě požadavku OŽP bude zpracován projekt sadových úprav v celém rozsahu záboru stavby a to po obu stranách

komunikace. Bude navržena druhovost výsadby a umístění ve spolupráci se zahradním architektem.

CENA NABÍDKY (jedná se o navýšení ceny k původní SDD)

DUR+DSP

19 000 Kč

DPS
1.) Zpracováni odvodnění severní částí plánované komunikace.

2.) Zpracování projektu sadových úprav.

12 000 Kč

10 000 Kč 5 000 Kč

29 000 Kčsuma (bez DPH): 17 000 Kč

DOBA PLNĚNÍ
Doba plnění uvedená v SOD je lOměsíců od podpisu smlouvy o dílo, jmenovitě do 19.12.2018.
V důsledku zpracování výše uvedeného rozšíření plnění navrhujeme posunutí celkového termínu díla se zapracváním výše
uvedeného plnění o 2měsíce, jmenovitě do 19.2.2019.

OSTATNÍ
platnost nabídky 2 měsíce
ceny jsou uvedeny bez DPH (jsme plátci DPH)

08.11.2018
datum


