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D o d a t e k  č .  2  
ke Smlouvě o dílo na akci: 

Stavební úpravy objektu stájové budovy veterinární 
nemocnice v areálu SVÚ Jihlava 

 

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi: 

 Objednatel: Státní veterinární ústav Jihlava 
Se sídlem: Rantířovská 93/20, 586 01 Jihlava 
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D. – ředitelem Státního 

veterinárního ústavu Jihlava 
IČO: 13691554 
DIČ: CZ13691554 (neplátce DPH) 
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx 
 

 Zhotovitel: STARKON a.s.  
Se sídlem: Bohuslavice č.p. 10, 588 56 Telč 
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440 
Zastoupený: Jiřím Kovářem – statutárním ředitelem 
IČO: 26227525 
DIČ: CZ26227525 
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

 
  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  MVDr. Pavel Barták, Ph.D. 
 za zhotovitele:   Jiří Kovář 

 V technických věcech jedná  za objednatele:  pověřený pracovník objednatele 
za zhotovitele: xxxxxxxxxx 

 
 
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu odstavce 
II.11. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku. 
 
Dle zápisu z kontrolního dne a dle nového předloženého položkového rozpočtu, který obě strany 
potvrdily, se mění: 
 
 bod II.2. Smlouvy o dílo: 
Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby pod názvem “STAVEBNÍ 
ÚPRAVY OBJEKTU STÁJOVÉ BUDOVY VETERINÁRNÍ NEMOCNICE 
V AREÁLU SVÚ JIHLAVA“ zpracovanou firmou Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o., 
Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO: 15529428, zakázkové číslo 14/08/2016 z 
března 2017, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
novým položkovým rozpočtem – Vícepráce pro SVÚ- Dodatek č 1 a novým 
položkovým rozpočtem – Vícepráce a méněpráce pro SVÚ – Dodatek č. 2. 

Ostatní ujednání bodu II.2. se nemění. 
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 bod IV.1. Smlouvy o dílo: 

Nová smluvní cena bez DPH dle dodatku č.1    16 053 601,99 Kč 
Vícepráce dle tohoto dodatku bez DPH          596 663,86 Kč 
Méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH        - 637 071,21 Kč 

Nová smluvní cena bez DPH      16 013 194,64 Kč 

DPH (21%)           3 362 770,88 Kč 

Nová smluvní cena s DPH       19 375 965,52 Kč  
                 ================== 
Ostatní ujednání bodu IV.1. a ostatní body smlouvy o dílo se nemění. 
 
Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 
4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden 
pro zhotovitele. 
 
 

V Bohuslavicích dne 30.11.2018 V Jihlavě dne 30.11.2018 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

 

 

 

 
...............................................................     ............................................................... 
Jiří Kovář   MVDr. Pavel Barták, Ph.D. 
statutární ředitel ředitel Státního veterinárního ústavu Jihlava 
 
 

 

 

 

 

 

 


