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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 50/2018 
      uzavřené dne 27. 8. 2018  mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173 PSČ 785 01
IČ: 00843954 
DIČ: CZ00843954
Bankovní spojení: xxxxxxx             
Číslo účtu: xxxxxxxxx
zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny Šternberk
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné 
a
2) EUROGEMA CZ, a.s.
Sídlo: Olomouc, - Hodolany, Blanická 917/19, PSČ 779 00  	
IČ: 26801001  	
DIČ: CZ26801001 	
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2670
Bankovní spojení: xxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx	
Zastoupena: Ing. Milanem Válkem, předsedou představenstva
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II, čl. III. a čl. IV smlouvy o dílo.

I. 
A. Po zahájení demontážních a bouracích prací bylo zjištěno, že stropní konstrukce nad 1. NP a nad 2. NP jsou dostatečně únosné, ale pod nášlapnými povrchy podlah se nachází skladby podlah, které nosné konstrukce zbytečně zatěžují. Ve 2. NP byly zjištěny rozdíly výšek podlah v jednotlivých místnostech činí až 6 cm. Proto projektant navrhl změny řešení skladeb podlah.
Dále bylo v průběhu stavebních prací zjištěno, že stávající vodovodní přípojka do objektu je materiálově nevyhovující a kapacitně nesplňuje požadavky pro funkčnost požárního hydrantu. Proto bude provedena nová přípojka pitné i užitkové vody a s tím související úpravy hydrantu dle stanoveného PBŘS.
V rámci PD byly v 2. NP plánovány původní vchodové dveře do bytu, které ovšem nesplňují požadovanou požární odolnost. Proto musí být osazeny dveře nové.



Po demolici podlah v 1. NP bylo zjištěno, že stávající rozvody kanalizace neodpovídají původní dokumentaci a potřebám napojení projektovaných zařizovacích předmětů. Proto budou doplněny nové větve. 
Při osazování výztužné ocelové konstrukce ve 3.NP bylo zjištěno, že v místech kotvení nemá zdivo potřebnou únosnost. Proto bylo projektantem navrženo vyztužení konstrukce ocelovými příložkami.
Při provádění vnitřních rozvodů elektro bylo zjištěno, že napájecí kabel a stávající rozvaděče 
včetně jističů a propojovacích kabelů vykazují podstatně vyšší opotřebení než se při zpracování projektové dokumentace a rozpočtu předpokládalo. Proto je potřeba osadit nový napájecí kabel a rozvaděče včetně jističů a elektroměrů. 
Z důvodu nového řešení uvedených konstrukcí, realizace betonové mazaniny a potěru podlahy v 2. NP včetně nárůstu rozsahu prací ZTI, vodovodní přípojky a elektro bude termín ukončení realizace díla posunut do 04/2019. 

B.  znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Původní cena díla bez DPH:				4.573.674,00 Kč 
Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH:	  	   616.027,40 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH:              5.189.701,40 Kč	
DPH 21%:			   	  	                         1.089.837,30 Kč   
Cena celkem vč. DPH:			                         6.279.538,70 Kč

(Slovy: Šestmilionůdvěstasedmdesátdevěttisícpětsettřicetosm korun českých sedmdesát haléřů)

Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.

C.  znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:







1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.
Termín zahájení realizace díla:			  	08/2018
Termín ukončení realizace, předání a převzetí díla:   	04/2019
Vydání kladného stanoviska kolaudačního rozhodnutí:	04/2019



II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 50/2018, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 50/2018 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 50/2018 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 50/2018  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 50/2018 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 50/2018  jsou přílohy:
1. Příloha č. 1. 1. k dodatku č. 1 – Oceněný výkaz výměr více a méněprací


[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne 3. 12. 2018			V Olomouci, dne 3. 12. 2018	

 Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:







…………………………………                                          ……………………………...		
MUDr. Hana Kučerová                                                                 Ing. Milan Válek
               ředitelka                                                                  předseda představenstva
Psychiatrické léčebny Šternberk.                                               EUROGEMA CZ, a.s.
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